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____________________________________________________________________ 
Väli-Suomen Kaste-hankkeet ovat osa kansallista Sosiaali- ja terveydenhuollon ke-
hittämisohjelmaa, Kaste-ohjelmaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Väli—
Suomen alueen Kaste-hankkeiden, Ikäkasteen, Lasten ja nuorten palveluiden kehit-
tämishanke Kasperin ja Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin - S.O.S –
hankkeen, organisoitumisen, johtamisrakenteen ja johtamisen, hallinnoinnin ja vies-
tinnän toimivuutta. Lisäksi selvitettiin sitä, ovatko Kaste-hankkeiden tavoitteet tuke-
neet mukana olevien kuntien strategisia tavoitteita. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 
laadullista tutkimusta, joka toteutettiin sekä teemahaastatteluilla että sähköisellä ky-
selyllä. Tampereen kaupunki toimii kolmen Väli-Suomen alueen Kaste-hankkeen 
hallinnoijana ja on ollut tämän opinnäytetyön toimeksiantajana.  
 
Väli-Suomen alueen Kaste-hankkeiden johtamisen rakenne on ollut poikkeava aikai-
sempiin hankkeisiin verrattuna. Tutkimuksen kohteena olleiden hankekonsortioiden 
johtaminen on ostettu sosiaalialan osaamiskeskuksilta Pikassokselta ja SONet Botni-
alta. Tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että pääsääntöisesti tähän johtamisrakenteeseen 
ollaan oltu tyytyväisiä, vaikkakin ongelmia on ollut mm. johtamisen vastuisiin ja val-
tuuksiin liittyen päätöksenteon osalta.  
 
Tutkimuksessa saadun tiedon perusteella hallinnoinnin merkitys osana Väli-Suomen 
alueen hankkeiden johtamista on ollut epäselvä, vaikka ohjelmajohtamisessa hallin-
nointi nähdäänkin ns. ylätason johtamisena. Opinnäytetyön tuloksena on hallinnoin-
nin osalta se, että jatkossa hallinnoinnin johtamiseen ja organisoimiseen tulee kiinnit-
tää enemmän huomiota. On tarkoituksenmukaista jatkossa pohtia hallinnoinnin osalta 
pysyvän osaamisverkoston tai hanketoimiston perustamista isojen hankekokonai-
suuksien hallintaan osana organisaation projektisalkun hallintaa.   
 
Tutkimuksessa saadun tiedon mukaan viestintä on hankekonsortioiden osalta ollut 
suhteellisen onnistunutta. Sen sijaan aluejohtoryhmän ja hallinnoijan toiminnan osal-
ta viestintä on jäänyt jossain määrin puutteelliseksi. Hallinnoijaorganisaation vastuu-
henkilöiden kokemus on, että viestintä on toiminut johtoryhmätyöskentelyn eri ta-
soilla hyvin ja näin ollen johto on ollut kaikilla tasoilla tietoinen hankkeiden vaiheis-
ta. Viestintä itse hankehallinnointia käytännössä tekevien kanssa ei kuitenkaan ole 
toiminut. Tutkimusaineiston perusteella on myös voitu todeta, että Kaste-hankkeiden 
tavoitteet ovat suurimmaksi osaksi tukeneet hankkeissa mukana olevien kuntien stra-
tegisia tavoitteita.  
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____________________________________________________________________ 
The purpose of this thesis was to find out how three central Finland region Kaste-
projects have functioned in regards to their organization, management structure, 
management and communication. These projects are parts of the National Develop-
ment Programm for Social Welfare and Health Care Programm, Kaste-programm. 
The three Kaste-projects studied here consisted of the development of services for 
elderly people (Ikäkaste), for children and the young (Kasperi) and social work for 
adults (S.O.S-project). Another aim was to find out whether the Kaste- projects’ ob-
jectives supported the tai strategic objectives of the local government. The research 
method used was qualitative research, which was conducted by interviews and online 
questionnaires. The city of Tampere has been the administrator of these three Kaste-
projects´ and has also been the employer of this thesis. 
 
The management structure of the three projects studied has been different than that of 
the previous Kaste-programm projects. The project consortia management was pur-
chased from expert organizations Pikassos and SONet Botnia. In this study it became 
clear that in general this management structure has been satisfyeing but there has 
been problems such as leadership responsibilities and authority related to decision 
making. 
 
Based on this study, the management as a part of project administration has been un-
clear, although project administration was seen usual as top level management. Re-
sult of this thesis is that the organization of the management and leadership should be 
paid more attention to. Also, in such large and integrated projects, the establishing of 
permanent center of excellence or a project office as a part of the organization’s pro-
ject portfolio management should be considered.  
  
Based on this study the communication of the project consortia has been relatively 
successful. However, the communications related to the operation of the regional 
management group and local administration has been somewhat incomplete. The re-
sponsible personnel in the administrating organization experienced that the commu-
nication has been working well on different levels of management team and, there-
fore, the management has been well aware of the progress of different projects on all 
levels. The communication between workers and management has not worked well.  
 
Based on this study the Kaste-projects have supported the local strategic objectives 
to a large extent. 
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1 JOHDANTO   
Tämä opinnäytetyö käsittelee valtakunnalliseen Kaste-ohjelmaan liittyvien Väli-
Suomen alueen Kaste-hankkeiden Ikäkasteen, Lasten ja nuorten palveluiden kehittä-
mishanke Kasperin ja Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin - S.O.S –
hankkeen toimeenpanoa, johtamista ja  hankehallinnointia.  
 
Valtakunnallinen ohjelmaperusteinen kehittäminen on organisointitavaltaan poikkea-
va aikaisempiin ministeriöiden rahoittamiin hankkeisiin nähden. Väli-Suomen Kaste-
hankkeet ovat osa kansallista Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa. Oh-
jelma on yksi valtion normi-, informaatio- ja resurssiohjauksen keinoista kuntiin 
nähden. Rahoitusmalli on uusi ja yksi Kaste-ohjelman päätavoitteista on ollut koko-
naisvaltainen hankerahoituskanavien yhteensovittamisen ohjaus. Kansallisen kehit-
tämisohjelman arvioinnin toisessa väliarvioinnissa vuonna 2011 todettiin, että rahoi-
tusmalli toimii korkeintaan tyydyttävästi ja kehittämispanosten koordinointia tulee 
vielä parantaa. (Net Effect Oy 2011, 3-4.) Ensimmäisen ohjelmakauden aikana esiin 
tulleet kehittämiskohteet otettiin huomioon toista ohjelmakautta suunniteltaessa. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hanketoimijoiden kokemuksia hal-
linnointi- ja johtamismallista ja hankeviestinnästä Väli-Suomen alueella. Tarkoituk-
sena on tuottaa informaatiota ohjelmaperusteisten kehittämishankkeiden hankehal-
linnoinnin kehittämistä varten ja selvittää hankehallinnoinnin onnistumista Väli-
Suomen alueella sekä etsiä keinoja toiminnan edelleen kehittämistä varten. Tavoit-
teena on tuottaa sellaista tietoa hankehallinnoinnin kehittämiseen, jonka avulla varsi-
naisten hanketyöntekijöiden mahdollisuudet kehittämistyön tekemiseen paranevat. 
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2 OPINNÄYTETYÖONGELMA JA MENETELMÄT 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Väli-Suomen alueen Kaste-hankkeiden 
hankehallinnointimallin, sen johtamiskäytäntöjen ja johtamisrakenteen toimivuutta 
sekä viestintää hanketoimijoiden näkökulmasta. Hanketoimijoita ovat hankejohto, 
maakunnallisten osahankkeiden henkilöstö ja hallinnoijan vastuuviranhaltijat. Lisäksi 
opinnäytetyössä tutkitaan hankkeen tavoitteiden kytkeytymistä mukana olevien kun-
tien strategioihin. 
2.1 Opinnäytetyöongelma 
Opinnäytetyöllä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
 Miten Väli-Suomen alueen Kaste—hankkeiden johtamiskäytännöt ja johta-
misen rakenne on tukenut hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista? 
 Missä suhteessa asetetut tavoitteet ovat olleet kuntien strategisiin tavoitteisiin 
nähden? 
 Miten viestintä on toiminut osana hankkeiden johtamista ja hankehallinnoin-
tia? 
 Miten aikaisempi hanketoimijoiden hanketyön kokemus on vaikuttanut hank-
keiden toteuttamiseen?  
 Millainen on hankehallinnoinnin resursoimisen ja organisoinnin merkitys 
hankkeen onnistuneen toteuttamisen kannalta?  
 
Kysymyksiin etsitään vastauksia sekä hankejohdon, hallinnoijan että itse hanketyötä 
tekevien henkilöiden näkökulmasta.  
2.1.1 Teoreettinen viitekehys 
Hankehallinnointi isoissa hankekokonaisuuksissa on haasteellista. Hankehallinnoin-
nin organisoiminen sellaiseksi, että se parhaalla mahdollisella tavalla edesauttaa me-
nossa olevan hankkeen tavoitteiden toteutumista ja noudattaa voimassaolevia ohjeis-
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tuksia, edellyttää tarkkaa tutustumista siihen toimintaohjeistukseen, jonka viitoitta-
mana hallinnointia tehdään.  
 
Hankejohtamisella ja viestinnällä on tärkeä merkitys hankkeen onnistuneen toteutuk-
sen kannalta. Linjaorganisaation ja hankeorganisaation yhteinen näkemys ja selkeät 
vastuujaot ovat myös hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeitä. Hallin-
nointiin ja hankkeiden toteuttamiseen vaikuttavat myös mm. hankekuntien poliittinen 
päätöksenteko ja sitoutuminen sekä strategiset tavoitteiden ja hankeen tavoitteiden 
yhteensopivuus. 
 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu projektinhallinnasta, projektien johta-
misesta sekä viestinnästä kirjoitettuihin teorialähteisiin. Viitekehyksessä on mukana 
valtionavustuslainsäädäntö ja rahoittajan ohjeistukset sekä hallinnoinnista vastaavan 
kunnan hankkeita koskeva ohjeistus. Lisäksi paneudutaan projekteihin strategian to-
teuttajina.  
 
 
 
Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 
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2.1.2 Keskeiset käsitteet 
Käsitteet on kuvattu sillä periaatteella, että opinnäytetyön mahdollinen lukija ei tunne 
opinnäytetyön aiheena olevaa Kaste-ohjelmaa, hankehallinnointia tai yleensä projek-
tien ja hankkeiden hallintaa.  
 
 ohjelma voi olla suuri projekti tai useammasta samaan päämäärään pyrkivän 
projektin muodostama kokonaisuus. Käytetään julkishallinnossa ja tuotekehi-
tysympäristössä. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 29.)  
 
 Kaste-ohjelmalla sosiaali- ja terveysministeriö johtaa valtakunnallista ja alu-
eellista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Ohjelma on lakisääteinen strateginen 
ohjausväline. jonka valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi (Laki sosiaali- 
ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta, 1992, s. §5). 
 
 Väli-Suomi koostuu viidestä maakunnasta: Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pir-
kanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 
 
 Sosiaalialan osaamiskeskuksia Väli-Suomen alueella ovat Verso, Pikassos, 
SONet BOTNIA ja ruotsinkielinen FSKC 
 
 hankekonsortio on useammasta organisaatiosta, tietylle ajanjaksolle ja tie-
tyn hanke-/projetikokonaisuuden toteuttamiseksi perustettu yhteenliittymä  
 
 projektiliiketoiminta on johdettua tavoitteellista toimintaa, joka palvelee 
yrityksen päämäärien saavuttamista (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 17). 
 
 projekti on tietyistä tehtävistä muodostuva laajuudeltaan rajattu kokonai-
suus, jolla on tietty aikataulu ja resurssit (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 
27). 
 
 hanke on rinnasteinen käsite projektille ja ohjelmalle ja sitä käytetään eten-
kin julkishallinnossa (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 29). 
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 projektinhallinnalla pyritään projektille asetettuihin päämääriin ja tavoittei-
siin eri johtamistapoja soveltaen (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 35). 
 
 ohjausryhmä on linjaorganisaatiosta poikkeava poikkiorganisatorinen ryh-
mä, joka koostuu hankkeessa mukana olevien kuntien päättävässä asemassa 
olevista henkilöistä. Lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn osallistuu rahoitta-
jan nimeämä valvoja ja asiantuntijajäseniä mm. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta. 
 
 hankkeen vastuuhenkilö on linjaorganisaation päättävässä asemassa oleva 
henkilö 
2.2 Käytettävät menetelmät ja aineiston kerääminen  
Opinnäytetyössä on käytetty laadullista tutkimusmenetelmää opinnäytetyöongelmaa 
käsiteltäessä. Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan kohteena olevan ilmiön käsit-
teellisen pohdinnan merkitystä. Laadullisen tutkimuksen tunnusmerkkeinä voidaan 
käyttää mm. aineistokeruumenetelmää, jossa laadullinen aineisto koostuu tekstiai-
neistosta, joka on syntynyt tutkijasta riippuen tai riippumatta. Aineisto voi koostua 
esimerkiksi haastatteluiden litterointiaineistosta ja aikaisemmin tuotetusta aihepiiriin 
liittyvästä kirjallisesta materiaalista. Karkeimmillaan laadullinen tutkimus on aineis-
ton ja analyysin muodon kuvaus. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista myös se, 
että tutkimussuunnitelma elää tutkimushankkeen mukana. (Eskola & Suoranta 2008,  
13-15.) 
2.2.1 Käytettävät menetelmät 
Opinnäytetyössä käytetty menetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Ky-
seessä on tapaustutkimus eli case-tutkimus. Siinä on tutkittu kolmen Kaste-
ohjelmaan kuuluvan Väli-Suomen alueen Kaste-hankkeen hallinnoinnin toimivuutta 
olemassa olevassa kontekstissa. Konteksti eli toimintaympäristö on tässä tapauksessa 
sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämistoiminnan hallinnointi kuntaken-
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tällä. Opinnäytetyössä on analysoitu olemassa olevaa toimintaa, eli tässä tapauksessa 
hankehallinnoinnin organisointia, johtamista ja viestintää siitä näkökulmasta, tukee-
ko se hankkeille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kerättyä aineistoa on peilattu 
käytettävissä olevaan teoriatietoon. 
2.2.2 Aineiston kerääminen 
Tätä opinnäytetyötä varten aineistoa on kerätty haastattelemalla hankehallinnoinnin 
edustajia sekä hankejohtoa. Haastattelut on tehty teemahaastatteluina kaikkien haas-
tateltavien kanssa tiettyjä samoja teemoja käsitellen. Haastattelujen teemoina käytet-
tiin opinnäytetyöongelman kysymyksenasetettua. Haastateltavina olivat Tampereen 
kaupungin ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö, lasten ja nuorten palvelujen tilaa-
japäällikkö ja Ikäkasteen hankejohtaja. Haastattelut on dokumentoitu nauhoittamalla 
ja litteroimalla aineisto haastatteluaineiston jäsentelyn helpottamiseksi (Eskola & 
Suoranta 2005, 87). Aineistoa on kerätty myös hanketyöntekijöille suunnatulla säh-
köisellä kyselyllä. Kysely lähetettiin 48 hanketyöntekijälle ja vastausprosentti oli 
71,1 %. 
 
Aineistona on käytetty saatavilla olevia kirjallisia lähteitä. Näitä ovat hankkeiden 
osalta mm. hankesuunnitelmat, ensimmäisen hankekauden loppuraportit ja hanke-
kausien aikana tehdyt väli- ja loppuarvioinnit ja muu hankkeiden kirjallinen materi-
aali. Käytettävissä ovat myös olleet kuntien osallistumispäätökset ja kuntien kanssa 
tehdyt osahallinnointisopimukset sekä Pikassoksen ja SoNetBotnian kanssa tehdyt 
ostopalvelusopimukset. Lisäksi kirjallisena lähteenä on käytetty valtionavustuskäy-
täntöihin liittyvää valtionhallinnon ohjeistusta ja hallinnoijan, eli Tampereen kau-
pungin, hallinnon ohjeita mm. hanketoiminnan päätöksentekoon ja muihin käytän-
töihin liittyen.  
3 HANKKEEN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET 
Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena ovat Kaste-ohjelmaan kuuluvien Väli-
Suomen alueen hankkeiden Ikäkasteen, Lasten ja nuorten palveluiden kehittämishan-
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ke Kasperin ja Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin - S.O.S –hankkeen 
toimeenpano, johtaminen ja hankehallinnointi. Tarkastelu tapahtuu projektienhallin-
nan teorioiden kautta. 
 
Kun halutaan kuvata projekti lyhyesti, voidaan sanoa, että se on joukko ihmisiä, jotka 
tilapäisesti yhteen koottuna suorittavat heille asetettua tehtävää tietyllä budjetilla ja 
aikataululla (Ruuska 2006, 21). Projektiin yhdistetään verkostoitumista, yksityisen- 
ja julkisen sektorin yhteistyötä, ohjelmapohjaista suunnittelua ja tulosjohtamista. 
Projekteilla tavoitellaan tehokkuutta ja joustavuutta ja niillä pyritään saavuttamaan 
strategisia tavoitteita. Projekteja käytetään kuitenkin myös taloudellisten resurssien 
venyttämiseen etenkin sosiaali- ja terveysalalla. Projektimaista työskentelyä jul-
kishallinnossa ovat lisänneet viime vuosikymmeninä yleistynyt julkisen johtamisen 
malliin liittyvien ajatusten omaksuminen ja hallinnon hajauttaminen. (Paasivaara, 
Suhonen & Virtanen 2011, 15-16.)  
 
Projektit, tai hankkeet niin kuin niitä julkishallinnossa usein kutsutaan, voidaan näh-
dä myös joko puskurina tai ikkunana organisaation ja ympäristön välillä. Projektin 
toimiessa puskurina se toimii ulkopuolelta tulevien haasteiden vastaanottajana ja aut-
taa organisaatiota vastaamaan nopeammin ympäristön muutoksiin. Projekti toimii 
osaltaan organisaation imagotekijänä ja viestittää ympäristölleen olemassaolollaan, 
että asiat ovat hallinnassa. Projektien olemassaolo kertoo myös, että koko organisaa-
tiota ei ole tarvetta muuttaa. Projektin toimiessa ikkunana se avaa organisaatiolle 
kommunikaatioväylän ympäristöön nähden. Sen avulla organisaatiosta tulee oppi-
miskykyisempi ja tiedostavampi ja sen päämäärätietoisuus lisääntyy. (Jalava & 
Virtanen 1998, 90-92.) 
3.1 Projektiliiketoiminta ja projektinhallinta 
Projektiliiketoiminta on toimintaa, joka palvelee organisaation päämäärien saavutta-
mista. Projektiliiketoiminta on johdettua ja tavoitteellista toimintaa ja siinä korostuu 
tavoitteellinen muutos. Projektiliiketoiminnalla on kiinteä yhteys strategian toteutta-
miseen. Toiminnassa huomioidaan organisaation strategiset linjaukset, johtamistavat, 
organisaatiossa vireillä ja toteutuksen alla olevat projektit, käytettävissä oleva resurs-
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sivalikoima ja toimintaympäristön erityispiirteet. Projektien toteutuksessa ei siis ko-
rosteta yksittäisten projektisuunnitelmien mukaista ja tehokasta toteuttamista, vaan 
suunnataan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Yksittäinen projekti palvelee or-
ganisaation päämäärien toteuttamista. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 17-18.)  
 
Menestystekijänä projektiliiketoiminnassa katsotaan olevan sen, että se on tilan-
nesidonnaista. Kulloinenkin johtamistapa ja toimintamalli valitaan toimintaympäris-
tön vaatimusten mukaan. Organisaation menestykseen vaikuttavia tekijöitä projekti-
liiketoiminnassa ovat johtamisjärjestelmä, talouden hallinta, projektisalkun hallinta ja 
asiakas- ja alihankintaverkoston johtaminen. Toimivan johtamisjärjestelmän tehtävä-
nä on, että resurssit kohdentuvat oikein ja tuki projekteille jakautuu tasaisesti. Johta-
misella turvataan myös hyvien käytäntöjen noudattaminen. Kehittämisprojektit ovat 
organisaation investointia tulevaisuuteen. Organisaation strategisiin päämääriin pääs-
tään projektisalkun hallinnalla. Projektisalkun hallinta on eri projektien arviointia ja 
vertailua. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 367-368.) 
 
Projektiliiketoiminnan johtamisen kautta saadaan näkyväksi  organisaatiossa olevan 
eri projektien muodostaman kokonaisuuden osalta projektien hyvien käytäntöjen 
ohjeistaminen ja toteuttaminen. Organisaatiossa täytyy olla myös selkeä käsitys 
tulevaisuuden projektien osaamisprofiileista ja osaamista tulee kehittää 
systemaattisesti. Osaamisprofiilien kehittämisessä tulee huomioida, että osaaminen 
sopii sekä yksittäisiten projektien  että projektiliiketoiminnan dynamiikkaan. 
Organisaation kyvykkyys saavutetaan vain aktiivisella ja pitkäjänteisellä 
kehittämisellä. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 377.)  
 
Osana projektiliiketoimintaa projektien hallintaa voidaan organisaatiossa tukea joko 
yhteisellä tai yksikkökohtaisella projektitoimistolla. Projektitoimiston tehtävät ovat 
projektiliiketoimintaan liittyviä hallinnollisia tukitoimintoja. Projektitoimisto kehit-
tää erilaisia työkaluja ja toimintatapoja projektien käyttöön ja tarjoaa projektihallin-
nan koulutusta. Projektitoimisto voi olla linkki projektien ja linjaorganisaation välil-
lä. Sillä voi olla valvontatehtäviä yhdenmukaisten käytäntöjen ja minimivaatimusten 
toteutumiseen liittyen raportointiin, riskien- ja asiakassuhteiden hallintaan. Sen teh-
tävänä voi olla myös resurssien hankkiminen ja jakaminen eri projekteille. Projekti-
toimiston tehtävänä voi olla myös projekteissa tuotetun tiedon kerääminen ja rapor-
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tointi projektisalkun päätöksentekoa varten. Organisaation projektipäälliköt voivat 
olla sijoitettuna organisatorisesti projektitoimistoon. Heidän työpanostaan lainataan 
kulloinkin käynnissä oleville projekteille ja projektin päätyttyä he palaavat takaisin 
projektitoimistoon. Tällä tuetaan tiedonvaihtoa, oppimista ja projektipäälliköiden ke-
hittymistä ammatissaan. He toimivat myös tutoreina nuoremmille kollegoilleen. 
(Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 378.)  
 
Tarkasteltaessa projektien muodostaman projektisalkun ja ohjelmien suhdetta voi-
daan todeta, että osana projektisalkkua voi olla useita ohjelmia, mutta niiden suhde ei 
välttämättä ole hierarkkinen. Ohjelmalla on alku ja loppu, joka on projektien muo-
dostama jatkumo ja se on sisällöltään rajattu. Ohjelmaa perustettaessa osa projekteis-
ta voi olla jo käynnissä ja matkan varrella uusia projekteja voi tulla mukaan. Kun oh-
jelma perustetaan koordinoimaan jo olemassa olevia projekteja, on ohjelma johtami-
sensa osalta enemmän projektisalkun johtamisen kaltaista. Ohjelman johtamisella 
pyritään koordinoimaan projektijoukkoa strategisten päämäärien saavuttamiseksi. 
Ohjelman johtamisessa onnistuminen edellyttää kykyä hallita ohjelman ja sen ympä-
ristön sekä yksittäisen projektien riippuvuussuhteita, viestintää, tiedonhallintaa ja 
päätöksentekoa. Projektisalkku taas on pysyväisluonteinen koko ajan elävien ja 
muuttuvien projektien joukko. Sen avulla voidaan luoda kuva tietyllä hetkellä käyn-
nissä olevista projekteista. Se on myös hyvä keino välttää yksiköiden osaoptimointia 
ja päällekkäisiä kehitysprojekteja. Projektisalkun tavoitteena on koko organisaation 
yhteinen etu, ei yksittäisen projektin etu. Tavoitteena projektisalkun hallinnassa on 
saavuttaa salkun maksimiarvo, tehdä projektisalkusta tasapainoinen ja organisaation 
strategian mukainen. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 390-395.)  
 
Yksittäisen projektin hallinta on johtamistapojen soveltamista siten, että projektin 
tavoitteet ja päämäärät saavutetaan (Artto, Martinsuo & Kujala, 2008, 35). Projektin 
hallintaa voidaan kuvata siten, että se on ensisijaisesti tiedon ja tietoisuuden tuotta-
mista ja toissijaisesti kontrollointia ja valvontaa (Virtanen 2009, 151). Projektinhal-
lintaa voidaan tarkastella tietoalueiden näkökulmasta, osaamisen ja ominaisuuksien 
näkökulmasta ja työvälineenä tai dokumentaationa (Artto, Martinsuo &Kujala 2006, 
37-41). 
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Yksittäisten projektien hallinta on sitä, että joukko ihmisiä organisoidaan työskente-
lemään yhdessä projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin hallinta 
on ihmisten johtamista. Hallinta on myös suunnittelua, toimeenpanoa, päätöksente-
koa, ohjausta, tehtävien koordinointia, valvontaa ja suunnan näyttämistä. (Ruuska 
1999, 18.) 
 
Tietoalueita ovat projektin kokonaisuuden hallinta, laajuuden, aikataulun, kustannus-
ten, resurssien ja henkilöstön hallinta, viestinnän eli kommunikaation hallinta, riskien 
hallinta, hankintojen hallinta sekä laadunhallinta (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 
35, 37-38). 
 
Kun tarkastellaan projektinhallintaa osaamisen ja ominaisuuksien näkökulmasta, 
nousevat keskeiseen asemaan projektin hallintaa tekevien henkilöiden tiedot, taidot, 
asenteet ja ominaisuudet. Tarkastelun kohteena on myös tässä tapauksessa hankehal-
linnointia tekevien käyttäytyminen, jonka tulisi olla projektin onnistumista tukevaa. 
Näiden sisällöllisten projektiorganisaation osaamisvaatimusten lisäksi osaamisvaati-
muksena voivat olla vuorovaikutus sekä suhde ympärillä olevaan organisaatioon sekä 
ulkoiseen toimintaympäristöön. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 38.) 
 
Tarkasteltaessa projektinhallinta työvälineenä ja dokumentaationa huomataan, että 
projektinhallinta on selkeästi ohjeistus- ja välinesuuntautunutta. Projektille luotujen 
työvälineiden avulla pyritään vähentämään kaoottisuutta ja epävarmuutta. Työväli-
neitä voivat olla esimerkiksi lomakkeet, ohjeet, tarkistuslistat tai valmiit työpohjat 
sekä suunnittelun ja seurannan tekniikat. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 40.) 
3.1.1 Hankkeen menestystekijät 
Projektin menestymistä tukee hyvä etukäteisselvitys ja sen pohjalta tehty suunnitel-
ma. ”Projekti ei epäonnistu lopussa vaan alussa.” Projektin onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että sitä tekemään valitaan parhaat mahdolliset henkilöt ja projektia johta-
maan henkilö, jonka johtaminen on osaavaa, toimivaa ja tuloksellista. Näin projektil-
le saadaan aikaiseksi luova ilmapiiri, mikä on edellytyksenä projektityön onnistumi-
selle. (Karlsson & Marttila 2002, 21, 103.)  
15 
 
 
Projektin yhtenä menestystekijänä ovat ihmiset, jotka projektissa työskentelevät sekä 
heidän kykynsä työskennellä ryhmänä. Projektin johtajalta odotetaan kykyä luoda 
ryhmälle edellytykset omalla johtamisellaan saavuttaa projektin visio kunniakkaasti. 
Olennaisia asioita projektin johtamisessa ovat selkeys, rakenne, prosessitietoisuus, 
kuri ja visio. Selkeys tarkoittaa sitä, että projektin idean tulee olla sellainen, johon 
projektissa työskentelevät voivat sitoutua. Rakenteen tulee olla sellainen, että siitä 
pystytään helposti hahmottamaan kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee ja millä re-
sursseilla, rakenne turvaa myös prosessiin etenemisen. Kuri pitää sisällään työjärjes-
tyksen noudattamisen ja sovituissa aikatauluissa pysymisen. Vision eli päämäärän 
tulee olla sellainen, joka pysyy kirkkaana kaikkien projektia toteuttavien mielessä. 
(Karlsson & Marttila 2002, 103-107.) 
 
Myös viestinnällä on oma osuutensa projektin onnistumisessa. Viestintää tulee ajatel-
la projektin voimavarana ja työvälineenä, joka edesauttaa projektin päämäärään pää-
semistä (Ruuska 1999, 57). 
3.1.2 Hankkeen kompastuskivet 
Projektityöskentelyn ongelmat johtuvat usein puutteellisesta suunnittelusta ja huo-
nosta organisoimisesta. Tämä aiheuttaa sen, että pätevistä työntekijöistä muodostu-
vasta joukosta tulee toimintakyvytön. Projektin epäonnistumiseen vaikuttavia tekijöi-
tä ovat huono valmistelu ja liian vähäisin ja kevein perustein tehty projektin asetta-
minen. Jos projektilla ei ole tarvittavaa perusorganisaation tukea eikä yksiselitteistä 
tilaajaa, on sen onnistuminen vaarassa. Myös se, että projektia ei ole rajattu riittävän 
tarkasti tai siihen otetaan mukaan uusia tehtäviä kesken toteutuksen, aiheuttaa epä-
onnistumisen vaaran. Projektin rajausta tehtäessä tulisi mainita myös ne asiat, jotka 
rajataan projektin ulkopuolelle. Projektin yliorganisointi ja osapäiväisyys tuovat on-
gelmia projektin etenemiselle. Projektiorganisaatio paisuu ja mm. tiedon-kulku vai-
keutuu, jos projektissa osapäiväisesti työskentelevän tehtäviä jaetaan kesken projek-
tin toiselle työntekijälle. Tulee myös muistaa, että kaikkia asioita ei voi tehdä projek-
tin muodossa. Tämä vaara on silloin, jos organisaatio on ns. hurahtanut projekteihin. 
(Ruuska 1999, 26-29.)  
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Ongelmia projektin onnistumiselle aiheutuu myös siitä, jos linjaorganisaation ja pro-
jektin välillä on erimielisyyksiä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos linjaor-
ganisaation johtaja ei halua antaa projektijohtajalle riittävästi päätösvaltaa projektiin 
liittyvissä asioissa. Tämä aiheuttaa ristiriitatilanteen, sillä ellei projektipäällikkö voi 
päättää, ei hän myöskään voi vastata. (Ruuska 1999, 29.) 
 
Henkilöristiriidat ja väärät henkilövalinnat aiheuttavat myös ongelmia projektin ete-
nemiselle. Projektijohtajan tulee olla hyvä ihmisten johtaja ja valitessaan projekti-
työntekijöitä hänen tulee ottaa huomioon valittavien kyky työskennellä ryhmässä. 
Projektiin ei myöskään kannata valita sellaisia ihmisiä, joiden tiedetään jo entuudes-
taan olevan huonosti toimeen tulevia. Epäonnistumiseen vaikuttavat myös projektille 
asetetut epärealistiset tavoitteet, suunnitteluvirheet ja puutteelliset aikataulut (Ruuska 
1999, 29-32.) 
3.1.3 Mitä tulisi huomioida ennen projektin tai hankkeen käynnistämistä 
Ennen projektin käynnistämistä tulee tehdä perusteellinen selvitystyö. Se mahdollis-
taa omalta osaltaan projektin onnistumisen. Selvitystyöhön liittyen tulee tehdä on-
gelma-analyysi, jonka tarkoituksena on kirkastaa projektissa käsiteltävän ongelman 
taustaa ja antaa projektityöntekijöille selkeä kuva työn kohteesta.  Selvitykseen tulee 
liittää myös tiedot taustoista, tieto siitä, miksi ongelma-analyysi on tehty ja mikä sii-
hen on johtanut. Lisäksi kuvataan nykytila ja ongelma, jonka ratkaisemiseen projekti 
työskentelee. Tästä kaikesta tehdään sitten ongelma-analyysidokumentti, joka sisäl-
tää edellä mainittujen asioiden lisäksi myös selvityksen projektiorganisaatiosta sekä 
kuvauksen loppukäyttäjästä. (Karlsson & Marttila 2002, 21-23.) 
 
Projektista tehdään myös esiselvitys, jonka tarkoituksena on kartoittaa projektin tek-
nis-taloudelliset edellytykset ja varmistaa, että projektin tulos tukee perusorganisaa-
tion projektille asettamia tavoitteita. Esiselvityksessä tulee olla esitettynä projektin 
toiminnalliset tavoitteet, keskeiset ongelma-alueet, tavoiteaikataulutus, kustannusar-
vio, onnistumisedellytykset ja lopputuote. (Ruuska 1999, 20.) 
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Jos esiselvityksen perusteella on nähtävissä, että projektin asettaminen on tarpeellis-
ta, tilaajana toimivassa linjaorganisaatiossa tehdään projektin asettamispäätös. Pro-
jektin asettaja eli tilaaja määrittelee mitä projektissa on tarkoitus tehdä, millä aikatau-
lulla ja paljonko projektiin on rahaa käytettävissä. (Ruuska 1999, 22.) 
3.2 Hankkeen organisoiminen 
Organisaatioratkaisujen tulee olla tavoite- ja tehtävälähtöisiä. Projektiryhmässä työs-
kentelevät eri alueiden asiantuntijat suorittavat joukon projektille asetettuja tehtäviä. 
Päätöksenteko tapahtuu ilman linjaorganisaatiolle tyypillistä kankeutta ja siellä, mis-
sä asiantuntijuus on. (Ruuska 2006, 143.) 
 
Projektia ei voi tarkastella erillisenä kokonaisuutena irrallaan toimintaympäristöstä. 
Projektilla on aina kiinteä suhde perusorganisaatioon projektin perustamisesta sen 
päättämiseen saakka. Perinteinen linjaorganisaatio ei kuitenkaan sovellu projekti-
muotoiseen työskentelyyn. Runsas vuorovaikutus ja yli yksikkörajojen ulottuva asi-
antuntijatyö ovat projekteille tyypillisiä. Projektikokonaisuuksien ollessa isoja tulee 
toimintaperiaatteita ja työmenetelmiä muuttaa dynaamisemmiksi. (Ruuska 2006, 53.) 
 
Jotta projekti voisi menestyä, tulee työskentelyyn osallistuvien olla sitoutuneita ja 
motivoituneita. Projektityöntekijöiden aikaisempi kokemus samanlaisista projekteista 
auttaa myös projektin menestymisessä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Projektiorganisaati-
on ja työtapojen tulee olla tarkoituksenmukaisia. Projektiorganisaatio tarvitsee myös 
valvontamekanismin muun muassa talouden seurantaa varten. Lisäksi projektin ra-
hoituksen tulee olla kunnossa. Jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää, että projekti-
hankkeen suunnittelua jatketaan, vaikka hanke on jo käynnistynyt. Projektiorganisaa-
tio on jatkuvasti uudistuva ja orientoituu myös projektin jälkeiseen aikaan. Seuran-
tamekanismi on myös tärkeä onnistumisen kannalta. Hankesuunnitelmaan tulee sisäl-
lyttää sekä toteutussuunnitelma että arviointisuunnitelma. (Jalava & Virtanen 1998, 
117-119.) 
 
Projektia suunniteltaessa tulee määritellä projektissa toimivien roolit ja vastuut. Täs-
sä vaiheessa tulee huolehtia siitä, että kaikki oleelliset työt vastuutetaan jollekin pro-
18 
 
jektin resursseista. Osana projektin organisoitumista tunnistetaan projektin keskeiset 
vastuuhenkilöt ja työryhmät sekä niiden välinen työnjako. (Artto, Martinsuo & 
Kujala 2006, 287.) 
 
Laajojen projektien organisointia suunniteltaessa on syytä kuvata tarkasti projektin 
sisäinen organisointi, johon kuuluu raportointisuhteet, roolit ja alatyöryhmien työn-
jako. Projektin rakenne tulee luoda sellaiseksi, että se tukee projektin viestintää ja 
osien keskinäistä yhteensovittamista. Rakenteen tulee kestää mahdolliset henkilö-
vaihdokset, olla joustava ja edistää henkilöiden sitoutumista projektiin. (Artto, 
Martinsuo & Kujala 2006, 290.) 
 
Laajoja hankkeita on helpompi hallita, jos ne jaetaan oman vastuuhenkilön alaisena 
toimiviksi osaprojekteiksi. Lisäksi osa tehtävistä voidaan hoitaa sisäisinä tai ulkoisi-
na alihankintoina. Tällöin täytyy huolehtia siitä, että osaprojektit ja alihankkijat toi-
mivat tiiviissä yhteistyössä. (Ruuska 2006, 26.) 
 
Tunnistettavia projektiorganisaation osia ovat mm. projektipäällikkö, projektiryhmä, 
projektin johtoryhmä ja tilaaja. Projektiryhmään voi kuulua henkilöitä useista eri yk-
siköistä ja organisaatioista. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 287.)  
3.3 Hankkeen johtaminen 
Johtamisen osalta on projektiorganisaatiota muodostettaessa hyvä sopia projektin 
osapuolten keskinäinen työnjako. Osapuolia ovat johtoryhmä/ohjausryhmä, projekti-
päällikkö ja tilaaja. Organisaatiota muodostettaessa on hyvä kuvata näkyvästi eri 
osapuolten tehtävät projektin päätöksenteossa. Johdon toimijoilla voi olla erilaisia 
näkökulmia päätöksentekoon; päätöksen teko, valmistelu, osallistaminen, toteutuksen 
seuranta, neuvonta ja ohjaus sekä viestintä.  (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 292.) 
 
Projektille voidaan nimetä sen laajuudesta riippuen esimerkiksi myös laatupäällikkö 
tai talouspäällikkö. Projekteilla voi olla myös hallinnollinen assistentti, joka auttaa 
hankejohtoa projektitiedon tallentamisessa ja dokumentoinnissa. (Artto, Martinsuo & 
Kujala 2006, 293-294.)  
19 
 
3.3.1 Johtoryhmä ja ohjausryhmä 
Projektin johtoryhmä tai ohjausryhmä koostuu asiantuntevista, sidosryhmien tarpeet 
tunnistavista projektia lähellä olevista henkilöistä. He ovat yleensä projektin sisällön 
ja vaikutusalueen päättäjien edustajia. Heidän tulee pystyä varmistamaan projektin 
toimintaedellytykset, sekä kyetä valvomaan ja ohjaamaan projektin toimintaa objek-
tiivisesti. Projektin johtoryhmän tai ohjausryhmän vastuulla on valvoa ja tukea pro-
jektia sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu 
projektin toimintaan liittyvien päätösten tekeminen. Se valvoo projektin etenemistä, 
ratkaisee projektin merkittävät ongelmat ja vastaa projektista saatavista hyödyistä 
asiakkaaseen ja toteuttavaan organisaatioon nähden. Johtoryhmän koko kannattaa 
sovittaa projektin mittakaavaan. Johtoryhmälle valitaan puheenjohtaja. Sihteerinä ja 
asioiden esittelijänä toimii yleensä projektipäällikkö. (Artto, Martinsuo & Kujala 
2006, 324-327.) 
3.3.2 Projektipäällikkö 
Kun tarkastellaan hankejohtajan, projektijohtajan tai projektipäällikön tehtävää, on 
johtamisen haasteena virtuaalinen, hajautettu toimintatapa, jossa hanketyötä tehdään 
usealla eri paikkakunnalla (Vartiainen, Ruuska & Kasvi 2003, 12). Johtamisteoreetti-
sesti tarkasteltuna projektien hallinta vaatii erityisosaamista ja erityistä ammattitai-
toa. Tähän on syynä se, että projekteissa inhimilliset tekijät korostuvat ja projekti-
päällikön johtamistaidot ovat yksi kehittämishankkeen onnistumisen mahdollistajista. 
(Ruuska 2006, 144.)  
 
Projektipäällikölle tarpeellisia ominaisuuksia ovat epävarmuudensietokyky ja kyky 
nähdä tulevaisuuteen yksityiskohtia unohtamatta. Hänelle on myös eduksi, jos hän on 
tulos- ja suoriutumissuuntautunut. Hänen tulee olla myös joustava, työhönsä sitoutu-
nut ja käytännöllinen ja hänellä tulee olla hyvä ajanhallintakyky. Hänen osaamisva-
rantoonsa tulisi kuulua projektinhallinnan osaaminen, organisatorinen ja sosiaalinen 
osaaminen, liiketoiminnallinen osaaminen sekä tekninen osaaminen. Näiden osaa-
misalueiden painopiste vaihtelee projektin eri vaiheissa. (Artto, Martinsuo & Kujala 
2006, 274-275, 282.) 
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Koska projekteissa organisaatioratkaisujen tulee olla tavoite ja tehtävälähtöisiä tulee 
myös johtamistavat harkita hankekohtaisesti. Projekteihin ei sovellu kaavamainen ja 
muodollinen johtamistapa. Projektien dynaaminen luonne vaatii johtamiselta jousta-
vuutta ja johtamisotteen tulee olla sellainen, että tarvittaessa kyetään myös diplo-
maattisesti unohtamaan linjaorganisaation byrokratia nopeiden päätösten aikaansaa-
miseksi muutostilanteissa. Projektipäällikön rooli on enemmän johdattaja kuin johta-
ja. Vahvan johtamisen sijasta hänen tehtävänään on inspiroida ja toimia tien näyttä-
jänä sekä huolehtia siitä, että projektiryhmällä on työrauha. (Ruuska 2006, 143-
144,149.) 
3.4 Viestintä osana hankkeen onnistumista 
Projektiviestintä on tiedonsiirtoa ja vuorovaikutusta. Viestintä voi siis olla yksi- tai 
useampisuuntaista ja sillä on aina sisältö. Viestintä voi olla muodollista, epävirallista, 
suullista, kirjallista, suunniteltua, spontaania, asia- tai tunnesisältöistä. Se on yksi 
projektien tärkeimmistä vaikuttamisvälineistä siksi, että tiedon siirtymisen lisäksi 
tapahtuu tulkintaa, omaksumista ja palautetta. Viestintä on yksi projektin tiedonhal-
linnan osa-alueista, mutta se sisältää laajempia sosiaalisia ja emotionaalisia merki-
tyksiä muuta tiedonhallintaa laajemmin. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 232.)  
 
Projektitasolla hyvä viestintä on jatkuva osa projektinhallintaa ja päivittäistä työtä. 
Haasteita onnistuneelle projektiviestinnälle asettaa ainutkertainen epävarma projek-
tiympäristö, tulkinnanvaraisuus ja viestinnän osapuolten sosiaaliset taidot. Projekti-
viestinnässä ennakointi ja suunnitelmallisuus ovat suositeltavia. (Artto, Martinsuo & 
Kujala 2006, 233.) 
 
Projektiviestinnän voidaan katsoa jakautuvan kahteen osaan, tulosviestintään eli vi-
rallisten viestintäkanavien kautta kulkevaan viestintään sekä sosiaaliseen viestintään. 
Tulosviestinnän osa-alueita ovat operatiivinen viestintä, profilointi, informointi ja 
perehdyttäminen. Sosiaalinen viestintä taas on sekä työyhteisössä että sen ulkopuo-
lella tapahtuvaa vuorovaikutusta ihmisten kesken. (Ruuska 2006, 178.) 
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Projektiviestintä liittää projektin osat toisiinsa ja koko toimintaympäristöön. Se on 
projektin voimavara ja väline. Se voidaan nähdä yhtenä projektin resursseista. Sillä 
on kuitenkin erikoisasema muihin resursseihin nähden, koska ilman viestintää ei pro-
jektin muita resursseja kyetä käyttämään tehokkaasti hyväksi. (Ruuska 2006, 177.) 
3.5 Projektitoimintakulttuuriin vaikuttavat tekijät   
Projektitoimintakulttuureista voidaan erottaa ainakin kaksi erilaista kulttuuria; ku-
rinalainen ja tavoitteisiin sitoutunut projektitoimintakulttuuri ja joustava analyyttinen 
projektitoimintakulttuuri. Selkein ero näiden kahden kulttuurin välillä on siinä, että 
kurinalaisessa ja tavoitteisiin sitoutuneessa projektitoimintakulttuurissa hankesuunni-
telmaa pidetään ns. kiveen hakattuna ja sitä noudatetaan muutostarpeista huolimatta. 
Analyysiä tehdään aikataulujen ja tavoitteiden toteutumisen suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin. Analyyttisessa projektitoimintakulttuurissa projektin etenemisen aikana 
projektin tavoitteita täsmennetään ja tapahtuu strategista asemointia. Analyyttisyys 
kohdistuu tulevaisuuteen ja on luonteeltaan ennakoivaa. (Virtanen 2009, 90-91.) 
3.5.1 Organisaatiohierarkioiden merkitys projektien strategiselle merkitykselle 
Projekteja voidaan tarkastella eri organisaatiohierarkioiden näkökulmasta. Tarkaste-
lua tehtäessä voidaan todeta, että projektitoiminnan roolin merkittävyys vaihtelee 
hierarkiatyyppien välillä. (Virtanen 2009, 71.) 
 
Byrokraattisen hierarkian organisaatiossa projektien strategista merkitystä ei ole 
lainkaan tai se on marginaalista. Projekteja toteutetaan tehtävänmukaisen organisaa-
tion ehdoilla enemmän toimeenpanohankkeina kuin projekteina. Projektit toimivat 
ilman organisaation suunnan tai tulevaisuuden haasteiden kokonaisnäkemystä. (Vir-
tanen 2009, 73.) 
 
Hyvän asiakaspalvelun byrokraattinen organisaatio on projektien kannalta mielekäs 
toteutusfoorumi, koska projektit voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti. Asiakasnäkö-
kulmaa ei kuitenkaan tämäntyyppisessä organisaatiossa kyetä välittämään vertikaali-
sesti. Tieto ei kulje organisaatiossa ylhäältä alas tai alhaalta ylös eikä myöskään sivu-
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suunnassa ja tämän vuoksi projekteiden aikaansaannoksia ei saada levitettyä koko 
organisaation tietoisuuteen. Pahimmassa tapauksessa organisaation eri osastoilla 
käynnistetään samansisältöisiä kehittämishankkeita ja projekteja toisistaan tietämättä.  
Projekteilla ei tämän kaltaisessa organisaatiossa tämän vuoksi ole strategista merki-
tystä. (Virtanen 2009, 73-74.)  
 
Prosesseja tehokkaasti hyödyntävän matriisiorganisaation ongelmana on se, ettei 
ydin- ja tukiprosesseja kyetä ylläpitämään kehitystoiminnan avulla prosessien paran-
tamisen prosessin puuttuessa. Tästä johtuen asiakastarpeen muuttumista ei pystytä 
tunnistamaan ja muuttuva toimintaympäristö asettaa organisaation kovalle koetuksel-
le. Projektitoiminnalla prosesseja tehokkaasti hyödyntävässä matriisiorganisaatiossa 
on selkeä strateginen merkitys. Projektit kohdistuvat yleensä organisaation kannalta 
tärkeisiin kysymyksiin, mutta ongelmana ovat kuitenkin riskit, joita aiheutuu esimer-
kiksi isoissa järjestelmäprojekteissa. (Virtanen 2009, 74-75.) 
 
Asiakkaalle lisäarvoa tuottavassa prosessiorganisaatiossa asiakasnäkökulma vastuu-
tetaan organisaation ylimmälle portaalle asti. Prosessit on tunnistettu ja toiminta on 
kokonaisvaltaisesti kohdistunut tuottamaan lisäarvoa asiakkaille. Tällaisessa organi-
saatiossa projekteilla on suuri strateginen merkitys, projektit jäsentyvät asiakasnäkö-
kulman kautta, toimivat uusiutumisen väylänä ja edistävät asiakaslähtöistä ajattelua. 
(Virtanen 2009, 75-76.) 
3.5.2 Linjaorganisaation johtamiskulttuurin vaikutus projektitoimintakulttuuriin 
Organisaatiossa oleva projektitoimintakulttuuri jäsentää kaikkea sitä, mikä liittyy 
projektien suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen organisaatiossa. Projektinhal-
lintakulttuurin voi perustua sekä julkilausuttuihin että julkilausumattomiin periaattei-
siin. Julkilausuttuja periaatteita ovat projektihallintaohjeet, kirjatut projektisuunnitte-
lun menettelytavat, projektien viestintäsäännöt, resursointikysymykset, projektisalk-
kujen johtamisen toimintamallit ja projektidokumenttien sisällöt. Julkilausumattomat 
periaatteet voivat liittyä projektien epävirallisiin menettelytapoihin, yleiseen keskus-
teluun projekteista, projektipäälliköiden arvostukseen ja epävirallisiin hierarkioihin. 
(Virtanen 2009, 79.)  
23 
 
 
Johtamisen kaksi perusulottuvuutta ovat ihmisten johtaminen (leadership) ja asioiden 
johtaminen (management). Näiden kahden perusulottuvuuden intensiteettiä voidaan 
tarkastella suhteessa johtamiskulttuureihin. Jos tarkastellaan kaoottista johtamiskult-
tuuria, on molempien ulottuvuuksien intensiteetti pieni. Tasapainoisessa johtamis-
kulttuurissa molempien ulottuvuuksien intensiteetti on suuri. Yli-inspiroivassa joh-
tamiskulttuurissa ihmisten johtamisen intensiteetti on suuri, kun taas asioiden johta-
misen intensiteetti on pieni. Kun tarkastellaan mekaanisen johtamisen kulttuuria, 
voidaan todeta, että asioiden johtamisen intensiteetti on suuri ja ihmisten johtamisen 
intensiteetti pieni. (Virtanen 2009, 80.)  
 
Kaoottinen johtamiskulttuuri ei ole projektitoiminnan ja projektikulttuurin kannalta 
hyvä. Projektien toteuttamisen mahdollisuudet ovat huonot vaikkakin ne nähtäisiin 
organisaatiossa periaatteessa myönteisinä. Tämä johtuu siitä, ettei projektihallintaan 
ja projektitoimintaan ole olemassa ohjeistuksia, sääntöjä tai periaatteita ja toiminta-
linjat niiden osalta puuttuvat. Kun kaoottisessa kulttuurissa vallalla oleva lannistava 
ja heikko ihmisten johtaminen yhdistetään tähän, niin se näivettää projektit luhistu-
van organisaatiokulttuurin sisällä. (Virtanen 2009, 80-82.) 
 
Mekaanisessa johtamiskulttuurissa ollaan yleensä pitkällä toimintajärjestelmien ke-
hittämisessä mutta ihmisten johtamista ei organisaatiossa ole. Johto ei siis kykene 
osoittamaan suuntaa henkilöstölle eikä pysty myöskään antamaan sille inspiraation 
aiheita. Organisaatio on siis ylihallittu (over-managed) ja alijohdettu (underled). 
Koska organisaation suunta on epäselvä tai sitä ei ole lainkaan, ei projekteja voida 
asemoida strategisesti. Myöskään projektien priorisointia ei tapahdu. (Virtanen 2009, 
82-84.) 
 
Yli-inspiroiva johtamiskulttuuri on uusien kokemusten mahdollistaja ja innostava 
oppimisympäristö. Tämä johtuu hyvästä ihmisten johtaminen taidosta. Yli-inspiroiva 
johtaminen muodostuu ongelmaksi organisaation koon ja toiminnan volyymin kas-
vaessa. Yli-inspiroivassa johtamiskulttuurissa johto ei välitä sovituista toimintame-
nettelyistä ja tämä voi liittyä myös kokouskäytäntöihin ja kokouskäyttäytymiseen. 
Tällaisessa organisaatiossa projektien ohjaus tai hallinta ei ole tarkkaa tai kokonais-
valtaista. Projektien käynnistäminen tapahtuu spontaanisti ja niihin suhtaudutaan 
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avokätisesti sekä onnistumisista riemuitaan. Jos kuitenkin mielikuva projektista on 
negatiivinen, ne lopetetaan kovakätisesti. Projektipäälliköiden näkökulmasta tällai-
nen projektitoimintakulttuuri on kuluttava. (Virtanen 2009, 84-86.) 
 
Tasapainoisessa johtamiskulttuurissa johdetaan sekä ihmisiä että asioita intensiivises-
ti. Ihmisille osataan näyttää suuntaa ja heitä innostetaan ja kannustetaan. Organisaa-
tion toimintatavat on mietitty, testattu ja havaittu toimiviksi. Tämä toistuu myös pro-
jektihallinnan ja johtamisen periaatteissa ja käytännön ohjeistuksessa. Tasapainoisen 
johtamisen kulttuurissa asiat ovat hallinnassa ja se luo projektien toteutukselle turval-
lisuutta ja jatkuvuutta. Projekteissa työskenteleminen on aidosti innostavaa. Projektit 
ovat strategialähtöisiä. Projektien sisäinen hierarkia on selkeä. Tämän johtamiskult-
tuurin osalta voidaan puhua jopa projektisalkun johtamisen mahdollisuudesta. 
(Virtanen 2009, 86-88.)  
 
Molemmat perusulottuvuudet, asiat ja ihmiset, ovat siis kiinni toisissaan. Johtamista 
tulee näin ollen tarkastella ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että millainen ote joh-
tajalla on kokonaisuuksista. Johtajan tulee kokonaisuuksien käsittämisen lisäksi 
myös hallita ne. Johtamiskulttuuri voi pahimmillaan jäykistää, mutta parhaimmillaan 
se saa asiat sujumaan. Projektityöskentelyn lisääntyessä johtajuus muuttuu myös 
enemmän vuorovaikutusmuotoiseksi johtamiseksi. (Näsi & Neilimo 2008,105.) 
4 KANSALLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
KEHITTÄMINEN 
Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen 
kehittämisohjelman, Kaste-ohjelman (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionavustuksesta 733/1992, 5 §). Kehittämishankkeiden valtionavustuksis-
ta säädetään sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 
annetussa laissa (733/1992) sekä kehittämisasetuksessa (183/2012), joihin perustuen 
sosiaali- ja terveysministeriö laatii hankeavustusoppaan ohjelmakausittain (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2013, 3). 
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4.1 Valtionavustuslainsäädäntö ja rahoittajan rooli 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa hankeoppaassa, Sosiaali- ja terveyden-
huollon kehittämishankkeiden valtionavustukset 2012-2015, kerrotaan valtionavus-
tuksen hakemiseen, myöntämiseen, hankehallinnointiin, toteuttamiseen ja raportoin-
tiin liittyvät periaatteet ja käytännöt.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisia kehittämishankkeita varten valtionavustusta 
voi hakea kunta tai kuntayhtymä, jolla on hoidettavanaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon lakisääteisiä tehtäviä. Valtionavustus voidaan myöntää hankkeille, jotka toteutta-
vat Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman mukaisia tavoitteita 
ja toimenpiteitä. Myöntämisen perusteena on, että hakemukseen on liitetty kunnan tai 
kuntayhtymän asianomaisen elimen tekemä periaatepäätös hankkeeseen osallistumi-
sesta. Kunta tai kuntayhtymä, jolle valtionavustus on myönnetty, hallinnoi yhden tai 
useamman kunnan tai kuntayhtymän yhtenä kokonaisuutena toteuttamaa hanketta. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 8-9.) 
 
Hanketta hallinnoiva taho laatii muiden hankkeeseen osallistuvien kuntien tai kun-
tayhtymien kanssa sopimukset, joissa sovitaan valtionavustuksen käytöstä, sen val-
vonnasta ja näihin liittyvistä ehdoista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 3). 
 
Valtionavustusta voidaan käyttää kehittämishankeasetuksen 4 §:n mukaan hankkeen 
välttämättömiin vyörytyslaskelmilla osoitettuihin hallinnointikustannuksiin, hanke-
työntekijöiden palkkakustannuksiin, matkakustannuksiin, todellisiin kustannuksiin 
perustuviin toimitilojen vuokriin, asiantuntijapalkkioihin ja muihin hankkeen toteut-
tamisen kannalta välttämättömiin kustannuksiin. Valtionavustuksen osuus kustan-
nuksista on 75 % ja kuntien tai kuntayhtymien omarahoitusosuus 25 %. Kehittämis-
hankkeissa tulee noudattaa hyvää hankehallinnointia ja kustannukset tulee pitää koh-
tuullisina hankkeen laajuus huomioiden. Hankkeen kustannuksia kirjattaessa on nou-
datettava hyvää kirjanpitotapaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 9,15.) 
 
Valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi ei hyväksytä laskennallisia kustan-
nuksia. Valtionavustusta ei voi käyttää kolmannen sektorin tai yritysten toiminnan 
kehittämiseen eikä valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi hyväksytä sosi-
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aali- ja terveydenhuollon yksiköiden perustoiminnan kustannuksia. (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2013, 9-10.) 
4.1.1 Hankkeiden hallinnointivaihtoehdot 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa hankeoppaassa annetaan hankkeille 
kaksi hallinnointivaihtoehtoa. Keskeiset eroavaisuudet näiden vaihtoehtojen kesken 
koskevat lähinnä hankkeen kirjanpidon järjestämistä ja hanketalouden hoitoa sekä 
henkilöstön palkkaamista. Eroavaisuuksia on myös maksatushakemusten laatimises-
sa ja lopullisen valtionavustusselvityksen tekemisessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2013, 25-27.) 
 
Vaihtoehdossa I kaikki hankkeen meno ja tuloerät kulkevat hallinnoijan kirjanpidon 
kautta ja hallinnoija toimii henkilöstön työnantajana. Vaihtoehto I hallinnointimallis-
sa on myös mahdollista saada ennakkoa myönnetystä valtionavustuksesta maksimis-
saan 25 %. Vaihtoehdossa II kaikki hankkeeseen osallistuvat kunnat budjetoivat ja 
seuraavat hankkeen toteutumista omalta osaltaan, sekä toimivat hankehenkilöstön 
työnantajina. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 25.)  
 
Hankkeen aloittamiseen liittyvien toimenpiteiden osalta eroavaisuuksia näiden kah-
den hallinnointivaihtoehdon osalta on lähinnä siinä, että vaihtoehdossa I hallinnoijan 
tarvitsee vain ilmoittaa hankkeeseen osallistuville kunnille tai kuntayhtymille saatu 
valtionavustuksen määrä ja kaikki meno- ja tuloerät kulkevat hallinnoijan kirjanpi-
don kautta. Vaihtoehdossa II hallinnoijan täytyy lisäksi ohjeistaa hankkeeseen osal-
listuvia kuntia tai kuntayhtymiä kirjanpidon järjestämisessä ja kaikki kyseisen kun-
nan tai kuntayhtymän osahankkeelle kohdistuvat tulot ja menot kirjataan osahank-
keelle erikseen varatulle kustannuspaikalle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 26.) 
 
Maksatushakemus tehdään sen mukaan, mikä hallinnointivaihtoehto hankkeelle on 
valittu. Molemmissa vaihtoehdoissa hankehallinnoija tekee lopullisen maksatusha-
kemuksen. Jos hankehallinnointivaihtoehdoksi on valittu vaihtoehto I, hankehallin-
noija liittää maksatushakemukseen omasta kirjanpidostaan otetun pääkirjanotteen, 
raportin hankkeen toiminnasta kyseiseltä maksatusjaksolta ja selvityksen käytetystä 
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henkilöstöstä ja mahdollisesti muut pyydetyt asiakirjat. Vaihtoehdossa II mukana 
olevat kunnat tai kuntayhtymät toimittavat omat maksatushakemuksensa liitteineen 
hankehallinnoijalle ja tämä kokoaa niiden perusteella lopullisen maksatushakemuk-
sen kyseiseltä kaudelta. Hankehallinnoijan tulee tarkistaa osahankkeiden maksatus-
hakemukset ja pyytää tarvittavat lisäselvitykset ja korjaukset. (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2013, 26.) 
 
Molemmissa hallinnointivaihtoehdoissa valtionavustus maksetaan hankehallinnoijal-
le. Vaihtoehdossa II hankehallinnoija jakaa valtionavustuksen osallistuville kunnille 
tai kuntayhtymille osahankkeille syntyneiden kustannusten suhteessa. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 2013, 27.) 
 
Myös lopullisen valtionavustusselvityksen molemmissa vaihtoehdoissa tekee hanke-
hallinnoija. Vaihtoehdon II osalta kuitenkin jokainen osahankekunta tai kuntayhtymä 
tekee oman valtionavustusselvityksensä, jonka toimittaa hankehallinnoijalle. Hanke-
hallinnoija kokoaa lopullisen selvityksen näiden perusteella. 
4.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman organisointi 
valtakunnan tasolla  
Kaste-ohjelman toimeenpanosta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunta, Kaste-johtoryhmä ja toimeenpanoryhmä sekä viisi alueellista johtoryhmää. 
Näiden lisäksi toimeenpanoon osallistuvat myös kunnat, Kuntaliitto, THL, erilaiset 
järjestöt ja muut yhteistyökumppanit. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 
kehittämisohjelmat ja hankkeet) 
 
Neuvottelukunta valmistelee sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen kansalliseksi 
kehittämisohjelmaksi. Sen tehtävänä on myös seurata ja edistää kansallisen ohjelman 
toteutumista ja antaa sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksia suositusten ja ohjei-
den antamiseksi ohjelman tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Neuvottelukunta 
kokoaa kansalliset tavoitteet, huolehtii tavoitteiden toimeenpanosta ja edistää paikal-
listen ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistoimintaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 
kehittämisohjelmat ja hankkeet) 
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Neuvottelukunnan alaisena toimivan johtoryhmän muodostavat aluejohtoryhmien 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Sen tehtävänä on edistää omalta osaltaan kes-
kushallinnon ja alueiden yhteistyötä, johtaa kehittämistoiminnan toimeenpanoa sekä 
valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Lisäksi johtoryhmä käsittelee sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 
kehittämisohjelmat ja hankkeet) 
 
Koko Kaste-ohjelman käytännön toimeenpanosta, ohjauksesta ja seurannasta valta-
kunnantasolla huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisen toi-
meenpanoryhmä. Sen tehtävänä on myös vahvistaa keskushallinnon ja alueiden vä-
listä yhteistyötä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, kehittämisohjelmat ja hankkeet) 
 
Valtakunnassa toimii viisi alueellista johtoryhmää ja yhtenä niistä on Väli-Suomen 
alueen aluejohtoryhmä Tampereella. Alueellisten johtoryhmien tehtävänä on valtio-
neuvoston sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johto-
ryhmistä annetun asetuksen § 4 mukaan kehittämisohjelman alueellisten toimeenpa-
nosuunnitelmien laatiminen ja kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoa edistä-
vien esitysten tekeminen neuvottelukunnalle. Lisäksi aluejohtoryhmät antavat neu-
vottelukunnalle lausunnot oman alueensa valtionavustusta hakeneista hankkeista. 
Aluejohtoryhmät on lisäksi velvoitettu hoitamaan niille erikseen sosiaali- ja terveys-
ministeriön asettamispäätöksessään määräämät tehtävät tai neuvottelukunnan mää-
räämät tehtävät. Aluejohtoryhmät tuovat alueellisen näkökulman kansallisen ohjel-
man valmisteluun ja edistävät tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista alueilla. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö, kehittämisohjelmat ja hankkeet) 
5 VÄLI-SUOMEN ALUEEN KASTE-HANKKEIDEN 
JOHTAMISEN JA HALLINNOINNIN MENESTYSTEKIJÄT JA 
KOMPASTUSKIVET 
Projektinhallintateorioiden näkökulmasta ja osittain haastatteluissa saadun informaa-
tion perusteella on nähtävissä, että itse hankekonsortioiden organisointi ja johtamisen 
rakenne on hyvä. Hankkeiden hallinnollisen ja sisällöllisen johtamisen ulkoistaminen 
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asiantuntijaorganisaatioon on näin suuressa hankekokonaisuudessa koettu suurelta 
osin toimivaksi ratkaisuksi. Haastatteluissa tuli esille myös se näkökulma, että hal-
linnoijan roolista päin katsottuna tämä järjestely on ollut jossain määrin sekava.  
 
Katsottaessa tätä projektinhallinnan eri tietoalueiden (Artto;Martinsuo;& Kujala, 
2006) näkökulmasta on kritiikki sinänsä perusteltua. Koska itse hankekonsortion hal-
linta oli asiantuntijaorganisaatiosta ostetun johdon hallinnassa, hallinnoijaorganisaa-
tion vastuuviranhaltijan kokonaishallinnan kokemus eri tietoalueiden osalta jäi vaja-
vaiseksi. Siitä huolimatta vastuuviranhaltijan on vastattava mm. koko hankekonsorti-
on taloudesta. Lisäksi hallinnoijan vastuuviranhaltija vastaa omassa organisaatiossa 
olevan osahankkeen projektinhallinnasta siltä osin, kun se koskee hallinnollisena 
esimiehenä olemista. Sisällöistä vastaa kuitenkin asiantuntijaorganisaatiossa oleva 
hankejohtaja. 
 
Tässä kohtaa on huomioitava se, että hallinnoijan roolia ohjelmaperusteisessa kehit-
tämisessä on erilainen verrattuna perinteiseen projektinhallintaan. Virtanen (2009) 
toteaa teoksessaan Projekti strategian toteuttajana, että projektin hallintaa voidaan 
kuvata ensisijaisesti tiedon ja tietoisuuden tuottajana ja toissijaisesti kontrollointina 
ja valvontana (Virtanen 2009, 151). Ohjelmaperusteisessa kehittämisessä jää hallin-
noijalle hallinnan osa-alueista toissijainen, eli kontrolloinnin ja valvonnan rooli ja 
hankkeen ostettu johto huolehtii hallinnan osalta tiedon ja tietoisuuden tuottamisesta.  
 
Jos taas tarkastellaan projektinhallintaa osaamisen ominaisuuksien näkökulmasta, 
nousevat esille projektinhallintaa tekevien henkilöiden tiedot, taidot asenteet ja omi-
naisuudet. Hankehallinnointia tekevien käyttäytymisensä tulisi tukea projektin onnis-
tumista. Henkilösuhteiden ei tulisi vaikuttaa hallinnoinnin ja itse hankkeiden toteut-
tamiseen.  
5.1 Väli-Suomen Kaste-hankkeiden organisoituminen ja johtamisen rakenne 
Osana aluejohtoryhmän toimintaa Tampereella on Kaste-ohjelmapäällikkö, jonka 
tehtävänä on tukea ja kehittää alueellisen johtoryhmän toimintaa, luoda ja ylläpitää 
verkostoja ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös 
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valmistella alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelmaa ja seurata kehittämissuun-
nitelman toteutumista yhteistyössä kaupunkien ja kuntien tiedottajien kanssa. Lisäksi 
hän levittää tietoisuutta hyvistä palvelukäytännöistä, tuottaa alueellista tietoa väestön 
tarpeista ja sote-palvelujärjestelmän toimivuudesta seuraavan ohjelmakauden valmis-
telua varten.   
 
Yksi hallinnoijaorganisaation vastuuviranhaltijoista toimii aluejohtoryhmän puheen-
johtajana. Hankekonsortioiden ohjausryhmän puheenjohtajana toimivat hallinnoija-
organisaation vastuuviranhaltijat. Hankekonsortion ohjausryhmässä on hankkeessa 
mukana olevien kuntien päätösvaltainen edustus. Lisäksi ohjausryhmässä on järjestö-
jen, yliopistojen ja oppilaitosten edustus sekä hankkeen teema-alueiden mukaisia asi-
antuntijoita valtakunnallisista asiantuntijaorganisaatioista ja tarvittaessa muita hank-
keen kannalta tärkeitä asiantuntijoita. Ohjausryhmä vastaa tavoitteiden toteutumisen 
seurannasta ja arvioinnista sekä valvoo hankkeen taloutta. Maakunnissa olevilla Ikä-
kasteen, Lasten ja nuorten palveluiden kehittämishanke Kasperin ja Syrjäytyneestä 
osalliseksi sosiaalityön keinoin - S.O.S –hankkeen hankekonsortioihin kuuluvilla 
osahankkeilla on omat ohjausryhmänsä, jotka hoitavat tehtäväänsä em. osin oman 
osahankkeensa osalta vuoden 2012 loppuun asti. Hankekonsortion hankejohtaja osal-
listuu sekä maakunnallisten ohjausryhmien, että koko konsortion ohjausryhmän 
työskentelyyn. Vuoden 2013 aikana rakenne uudistettiin vastaamaan Sosiaali- ja ter-
veysministeriön uudistettuja ohjeita.   
 
Kullakin hankekonsortiolla on oma hankejohtaja ja hankesuunnittelija. Konsortioon 
kuuluvilla maakunnissa olevilla osahankkeilla on projektipäälliköt, koordinaattorit ja 
suunnittelijat sekä heidän alaisuudessaan toimivia hanketyöntekijöitä.  Tutkimuksen 
kohteena olevien kolmen Väli-Suomen alueen hankkeen hallinnointiin on varattu 
hallinnoijan organisaatiossa 1,5 henkilön resurssi taloushallintoa varten.  
 
Väli-Suomen alueen kolme Kaste-hankketta on jaettu erillisiksi maakunnissa oleviksi 
oman vastuuhenkilön alaisuudessa toimiviksi osahankkeiksi. Kolmea hankekonsor-
tiota johtavat asiantuntijaorganisaatiossa olevat hankejohtajat. Ruuskan (2006) mu-
kaan hankkeiden päätöksenteon tulisi tapahtua ilman linjaorganisaatiolle tyypillistä 
kankeutta ja siellä, missä asiantuntijuus on (Ruuska 2006, 143). Käytännössä Väli-
Suomen alueen kastehankkeissa päätöksenteossa on ollut kankeutta, joka on tullut 
31 
 
esille lähinnä ongelmatilanteissa. Johtamisrakenteesta johtuen hankejohtajalla on ol-
lut vastuu, mutta ei päätöksenteko-oikeutta. Vaikka itse hankekonsortion näkökul-
masta tämä on ollut hyvä ratkaisu, on se aiheuttanut ongelmia lähinnä talouteen liit-
tyvän päätöksenteon osalta. Käytännössä hankejohtajan on täytynyt hyväksyttää 
kaikki talouteen liittyvät asiat hallinnointikunnan vastuuviranhaltijalla. Tämä on 
osaltaan tuonut kankeutta ja hidastanut hankkeiden eteenpäin viemistä, mutta ei ole 
kuitenkaan estänyt tavoitteisiin pääsemistä. 
 
Tarkasteltaessa Kaste-hankkeiden organisointia aluejohtoryhmän, hankekonsortioi-
den ohjausryhmien ja maakunnallisten ohjausryhmien osalta voidaan ajatella, ettei se 
paljoakaan poikkea julkishallinnon linjaorganisaatioiden organisoitumisesta lauta-
kuntineen, kunnanhallituksineen ja johtoryhmineen.  
 
Sosiaalialan osaamiskeskusten vahva rooli ja sisällöllisen ja hallinnollisen johtami-
sen erottaminen asiantuntijaorganisaatiossa olevien hankejohtajien tehtäväksi, on 
nähty toisaalta onnistuneena. Kun tähän ratkaisuun päädyttiin, olisi kuitenkin hank-
keiden alkuvaiheessa pitänyt miettiä paljon syvemmällä tasolla sitä, mitä tämä han-
kehallinnoinnin näkökulmasta tarkoittaa. Vastuukysymykset ovat aiheuttaneet epä-
selvyyksiä. 
 
Hankehallinnoinnin organisoiminen on haastattelumateriaalin perusteella ollut puut-
teellista. Hallinnoinnin johtaminen on ollut puutteellista sekä hankejohtajan että hal-
linnoijan näkökulmasta katsottuna. Hallinnoinnin organisointi on ollut hajanaista ja 
mm. taloushallinnointia tekevät ovat joutuneet tekemään työtään suurimmaksi osaksi 
ilman johdon tukea. Tämä on toisaalta ymmärrettävää siitä näkökulmasta, että hank-
keiden hallinnoinnin johtaminen on vastuuviranhaltijoiden ydintehtävien ohessa teh-
tävää. Käytännön näkökulmasta tämä on näyttäytynyt siten, että työntekijä on ollut 
suurelta osin ostetun hankejohtajan ja alueellisen ohjelmapäällikön tuen varassa. 
Hankehallinnoinnin puutteellisen johtamisen takia myös aluejohtoryhmän ja hallin-
nointia tekevän tahon välinen yhteistyö on jäänyt puutteelliseksi Kaste-alueen näkö-
kulmasta. Aluejohtoryhmän puheenjohtajan toimivaa vastuuviranhaltijaa lukuun ot-
tamatta hallinnoijan vastuuviranhaltijat eivät ole olleet tietoisia siitä, mitä aluejohto-
ryhmässä kulloinkin tapahtuu.  
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Hankekonsortiot oli organisoitu aikaisemmin siten, että maakunnan kunnat muodos-
tivat osahankkeen, joilla oli lisäksi alaisuudessaan toimivia pilotteja. Osahankekun-
nat hallinnoivat pilottien osalta omaa osahankekokonaisuuttaan ja kokonaishallin-
noinnista vastasi Tampereen kaupunki. Toisella hankekaudella ministeriön ja alue-
hallintoviraston antamien ohjeiden mukaisesti organisoitumista muutettiin siten, että 
hankkeessa ei enää ole kuntien omia pilotteja, vaan kaikki kunnat, jotka hankkeessa 
ovat mukana, hallinnoivat omaa osahankettaan itse ja kokonaishallinnoinnista vastaa 
Tampereen kaupunki. Tämä organisoinnin muutos kesken hankekautta on aiheuttanut 
ongelmia kokonaishallinnoinnissa muun muassa sen vuoksi, että yhteistyökumppa-
neita on tässä uudessa mallissa hallinnoijalla paljon enemmän kun ensimmäisellä 
hankekaudella.  
 
5.1.1 Hankkeiden onnistuneen organisoinnin ja resurssoinnin merkitys  
Haastateltavilta kysyttiin, millainen merkitys heidän mielestään on hankehallinnoin-
nin organisoimisella ja resursoinnilla. Hankehallinnon organisoinnin ja resursoinnin 
merkitys nähdään erittäin merkittävänä. Jos hankehallinnointi ei ole organisoitu sys-
temaattisesti, niin hankkeiden toteutuminen vaarantuu. Resursointi on hankehallin-
noinnin näkökulmasta ollut koko ajan haaste. Lisäksi ongelmia on tuonut henkilöiden 
vaihtuvuus ja erot työn tekemisen tavoissa. Resurssin absoluuttinen määritteleminen 
on aika vaikeaa.  
 
Haastatteluissa todettiin myös se, että hankehallinnoinnissa tehtävien vaativuus ja 
määrä pitää olla suhteessa resursseihin. Toisaalta haastatteluissa tuli esille se, että 
vaikka hallinnoinnin resursointi on hankejohdon näkökulmasta ollut alimitoitettua, ei 
se silti ole kaatanut hankkeen onnistunutta toteuttamista. Puuttuvaa resurssia on pai-
kattu hankekonsortion hankejohtajan ja projektipäälliköiden toimesta.  
 
Hanketyöntekijöille tehdyssä sähköisessä kyselyssä heille esitettiin väittämä ”Hank-
keen resursoinnissa on onnistuttu”. Niistä vastaajista, joilla ei ollut aikaisempaa han-
kekokemusta 50 % oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 50 % jokseenkin sa-
maa mieltä. Niistä vastaajista, joilla oli aikaisempaa hankekokemusta, täysin samaa 
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mieltä väittämän kanssa oli 34 %, jokseenkin samaa mieltä 21 % ja jokseenkin eri 
mieltä 38 %. (Liite 2, taulukko 15.)  
 
Sähköisessä kyselyssä esitettiin myös väittämä ”Hankkeiden organisointi Väli-
Suomen alueella on onnistunut hyvin”. Niistä vastaajista, joilla ei ollut aikaisempaa 
hankekokemusta 50 % oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä, 25 % ei osan-
nut sanoa ja jokseenkin eri mieltä oli 38 %. Niistä vastaajista, joilla oli aikaisempaa 
hankekokemusta, 3 % oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, 57 % oli jokseenkin 
samaa mieltä, 31 % ei osannut sanoa ja 9 % oli jokseenkin eri mieltä. (Liite 2, tau-
lukko 16.)  
5.1.2 Aikaisemman hanketyökokemuksen vaikutus hankkeiden onnistumiselle  
Osana hankkeiden organisoitumista voidaan tarkastella sitä, miten hanketyöhön rek-
rytoitujen aikaisempi hanketyön kokemus on vaikuttanut hankkeiden onnistumiseen. 
Onko jotain sellaista osaamista, joka kumuloituu yleiseksi hankeosaamiseksi ja mikä 
osuus hanketyössä on substanssiosaamisella. Tehtyjen haastattelun perusteella tuli 
selväksi se, että aikaisemmalla hankekokemuksella on aina merkitystä hanketyössä. 
Kaste-hankkeissa työskenneltäessä on hankehenkilöstölle ollut etua siitä, jos he ovat 
aikaisemmin työskennelleet valtionavustushankkeissa. Perusperiaatteet valtionavus-
tuksen käytöstä ovat heille tuttuja. Hanketyöntekijöiden tulee sietää myös jatkuvaa 
muutosta ja vuorovaikutustaitojen tulee olla hyvät. Verkostojen koordinoimisen taito 
on hanketyön tekemisen kannalta tärkeää. Hanketyötä tekevällä tulee olla kyky il-
maista itseään suullisesti ja kirjallisesti, sillä ilman dokumentointia hankkeiden tu-
lokset eivät tule juurtumaan käytännön työhön. Substanssiosaamisen merkitys on sitä 
suurempi, mitä lähempänä asiakkaita hanketyötä tehdään. Valtionavustushankkeissa 
työskenteleville on eduksi julkishallinnon toimintatapojen ja päätöksentekoon liitty-
vien asioiden tuntemus.  
 
Haastatteluissa saadun tiedon mukaan kääntöpuolena hanketyön aikaisemman koke-
muksen osalta on tilanne, jossa työntekijällä on kokemusta löysemmän rahan käytön 
hankkeista. Tämä aiheuttaa sopeutumisongelmia työskenneltäessä valtionavustus-
hankkeissa, joissa talous on tiukasti säänneltyä. Lisäksi rekrytoinneissa on edelleen 
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tilanteita, joissa hanke hankkeen jälkeen palkataan henkilöitä, joille ei oikein ole mi-
tään muutakaan paikkaa löytynyt. 
 
Hallinnoinnin osaamisen osalta talouden osaaminen katsotaan erittäin tärkeäksi. Saa-
dun kuvan perusteella myös johtamisen osaaminen hankehallinnoinnissa on tärkeä 
osa-alue. Hankehallinnoinnin toivotaan olevan sellaista, että se tukee sisällön toteut-
tamista. Hankehallinnointia tekevien tulee olla joustavia ja luovia hankehallinnon 
osaajia. Se, miten tämä käytännössä talouden hallinnoinnin osalta on mahdollista, 
voidaan arvioida vasta myöhemmin. Kirjanpidon näkökulmasta luovuus on haasteel-
linen asia ja joustavuuden mahdollisuus on rajallinen.  
5.2 Kaste-hankkeiden johtaminen Väli-Suomen alueella.  
Kaste-hankkeiden johtaminen Väli-Suomen alueella jakautuu käytännössä kolmeen 
eri tasoon. Aluejohtoryhmän tehtävänä on niin sanottu ylätason johtaminen, hankkei-
den ohjausryhmät ovat osa hankekonsortioiden johtamista yhdessä hankejohdon 
kanssa ja maakunnalliset ohjausryhmät osa osahankkeiden johtamista. Hallinnoijan 
rooli ylätason johtamisen osana ei noussut tutkimuksessa esille. Hallinnon osalta si-
vuttiin lähinnä käytännön hallinnointiin liittyviä kysymyksiä.  
5.2.1 Aluejohtoryhmä 
Ylätason johtamisesta Kaste-hankkeissa huolehtii aluejohtoryhmä. Haasteena on ol-
lut se, että suhteessa hankkeissa mukana olleiden kuntien määrään, niiden edustus 
aluejohtoryhmässä on ollut rajallinen. Tämä on johtunut siitä, ettei ryhmää ole voitu 
paisuttaa kovin suureksi. Aluejohtoryhmän haasteena on ollut asioiden saaminen 
kuntatasolle. Tässä on Väli-suomen alueella kuitenkin antanut tukensa hyvin toimiva 
osaamiskeskusjärjestelmä. Haastatteluissa on myös tullut esille se, että aluejohto-
ryhmän ja hallinnoijan välinen vuorovaikutus on jäänyt jossain määrin puutteellisek-
si. Haastattelussa tuli esille myös se, että vuorovaikutteinen kehittämisyhteistyö on 
jäänyt aluejohtoryhmätyöskentelyssä toivottua vähäisemmäksi. 
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5.2.2 Ohjausryhmä ja maakunnalliset ohjausryhmät 
Maakunnallisten ohjausryhmien puheenjohtajat ovat jäseninä hankekonsortion ohja-
usryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii hallinnoijakunnan vastuuviranhaltija. Asi-
at ohjausryhmään valmistelee hankejohtaja, joka osallistuu myös maakunnallisten 
ohjausryhmien kokouksiin. Tällä turvataan se, että hankkeita viedään eteenpäin yh-
teisesti sovitulla tavalla.  
5.2.3 Hankekonsortioiden johtaminen 
Varsinainen hankkeiden johtaminen on Väli-Suomen alueella ostettu sosiaalialan 
osaamiskeskuksista. Pääsääntöisesti tämä järjestely on nähty positiivisena. Johtami-
nen on tukenut isojen kokonaisuuksien systemaattista viemistä samaan suuntaan ja 
kehittäminen on tapahtunut Kaste-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tällä on taattu 
myös kuntien tasapuolinen kohtelu riippumatta siitä ovatko ne pieniä vai isoja kuntia. 
On vältytty myös siltä, että kehittäminen olisi tapahtunut keskuskaupungin tarpeista 
lähtien. Haasteen johtamiselle on tuonut se, että maantieteellisesti hanke on toiminut 
laajalla alueella ja toisaalta se, että johtaminen on irrotettu hallinnoijan organisaatios-
ta. 
 
Hankkeen onnistuneen johtamisen takaamiseksi projektiorganisaatiossa tulee sopia 
osapuolten keskinäinen työnjako. Eri osapuolten roolit päätöksenteon osalta tulisi 
kuvata näkyvästi.  Tästä näkökulmasta Väli-Suomen alueen hankkeiden hallinnoin-
nin organisoinnissa ei saatujen haastatteluvastausten perusteella ole onnistuttu. Teh-
tävät ja vastuut on kuvattu, mutta käytännössä roolit ovat jääneet joltain osin epäsel-
viksi. Tämä on aiheuttanut epäselvyyksiä mm. siinä, kuka kulloinkin päättää ja mis-
täkin. Tähän on osaltaan tietysti syynä se, että perinteisesti hallinnoijaorganisaatiossa 
oleva hankejohtaja on tutkimuskohteena olevissa Väli-Suomen alueen Kaste-
hankkeissa ostettu ulkoa. Hankejohtajalla ei sen takia voi olla päätösvaltaa esimer-
kiksi talouteen liittyvissä asioissa. Päätökset tekee hallinnoijan linjaorganisaation ta-
loudesta vastuussa oleva vastuuviranhaltija, joilla täytyy olla päätöksentekoa varten 
riittävät tiedot päätettävästä asiasta.  
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5.2.4 Hankehallinnoijan rooli Kaste-ohjelman hankkeiden johtamisessa Väli-
Suomen alueella 
Kaste-hankkeita hallinnoivan kunnan tai kuntayhtymän rooli hankehallinnoijana on 
kehittämishankkeiden käynnistäjän rooli. Tämä tarkoittaa sitä, että hallinnoijana toi-
miva kunta tai kuntayhtymä, tässä tapauksessa Tampere, tekee hankehakemuksen, 
huolehtii toimijoiden keskinäisten hallinnointisopimusten tekemisestä, kerää hank-
keisiin osallistuvien kuntien osallistumispäätökset ja laatii aloittamisilmoituksen 
aluehallintovirastolle. Vastuuhenkilönä näissä toimii Väli-Suomen alueen ohjelma-
päällikkö.  
 
Hallinnoijan tehtävänä on myös hankkeissa mukana olevien kuntien ohjeistaminen 
talouteen liittyvien käytäntöjen osalta valtionavustusohjeistuksen mukaisesti ja hank-
keiden taloushallinnosta huolehtiminen, maksatushakemusten tekeminen, saadun val-
tionavustuksen maksaminen kunnille ja lopullisen valtionavustusselvityksen tekemi-
nen. 
 
Itse kehittäminen jää hallinnoijan osalta vain mahdollisten omien osahankkeiden teh-
täväksi. Haastatteluista nousi esille se, että hallinnoijalla oli osittain myös halua olla 
tiiviimmin mukana koko hankeryppään sisällöllisessä kehittämisessä. Johtamisen 
rakenne on kuitenkin Väli-Suomen alueen hankkeissa tehty niin, että sosiaalialan 
osaamiskeskuksilta ostettu hankejohto johtaa hankkeita niin sisällöllisesti kuin hal-
linnollisestikin. Tällä on pyritty siihen, että hankkeiden johtaminen on tasapuolista ja 
kaikkia hankkeessa mukana olevia kuntia kohdellaan tasapuolisesti. Näin on pyritty 
estämään myös se, ettei sisällöllinen kehittäminen tapahdu hallinnoijan tarpeista läh-
tien.  
 
Teemahaastatteluissa on noussut esiin ajatus, että hallinnoinnin osalta on jäänyt kir-
kastumatta se, mitä hallinnointi käytännössä ohjelmaperusteisessa kehittämisessä 
tarkoittaa. Hallinnoinnin sisällön organisoiminen ja kehittäminen on jäänyt varsinais-
ten hankekonsortioiden organisoimisen jalkoihin. Hallinnoinnissa on pitkälti keski-
tytty taloushallinnon organisoimiseen kirjanpidon näkökulmasta, mutta muuten hal-
linnointia ei ole mietitty ainakaan näkyvästä. Hallinnoinnin johtamisvastuu on myös 
epäselvä. Tämän perusteella voidaan tulla siihen lopputulokseen, että hallinnoijaor-
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ganisaatiossa olisi jatkossa keskityttävä myös hallinnointikäytännön kehittämiseen 
niin johtamisen, resursoinnin kuin osaamisen vahvistamisenkin osalta yhdessä rahoit-
tajan kanssa. Myös viestintä ja vuorovaikutus kaikilla tasoillaan kaipaa kirkastusta. 
5.3 Viestintä osana Väli-Suomen Kaste-hankkeiden onnistumista 
Projektiviestintä on yksi projektin resursseista ja siihen tulisi suhtautua vakavasti. 
Kaste-ohjelmaan liittyy monta eri viestinnän tasoa. Valtakunnallisella tasolla Kaste-
viestinnän linjaamisesta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta. Väli-
Suomen alueella viestintä ja jalkauttaminen on aluejohtoryhmän tehtävä. Kansallisen 
toimeenpanosuunnitelman mukaan aluejohtoryhmän tulee laatia viestintäsuunnitel-
ma, jonka toteutumista se seuraa. Lisäksi alueellisen johtoryhmän tulee nimetä tie-
dottaja, jonka tehtävänä on tukea aluejohtoryhmän viestintää ja konsultoida maakun-
nissa toimivia hankkeita. Hankkeiden tulee valtakunnallisessa toimeenpanosuunni-
telmassa olevan viestintäsuunnitelman mukaan vastata itse omasta viestinnästään 
alueellisesti ja valtakunnallisesti. (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen 
kehittämisohjelma (Kaste) 2012 - 2015 - Toimeenpanosuunnitelma 2012, 42)  
 
Väli-Suomen alueen viestintäsuunnitelman pohjana on Kaste-ohjelman kansallinen 
viestintäsuunnitelma. Väli-Suomen alueella viestinnällä pyritään edistämään sitä, että 
kunnat ottaisivat Kaste-ohjelman osaksi kuntien strategista työtä. Tavoitteena on 
myös tukea alueellisten ja kansallisten tavoitteiden saavuttamista. Viestinnässä käy-
tetään apuna sähköistä Väli-Suomen Kaste-viestiä. Aluejohtoryhmän muistiot ovat 
luettavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilta. (Sosiaali- ja terveydenhuollon 
kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2012 - 2015 - Toimeenpanosuunnitelma 2012, 
89).  
 
Projektiviestintää voidaan tarkastella tulosviestinnän eli virallisten viestintäkanavien 
kautta tapahtuvan viestinnän näkökulmasta ja sosiaalisen viestinnän näkökulmasta. 
Kaste-ohjelman viestinnässä on selkeästi kolme eri tasoa, valtakunnallinen taso, alu-
eellinen taso ja itse hankekonsortioiden taso. Näiden lisäksi on vielä hallinnoivan 
organisaation viestinnän taso. Haastattelujen perusteella muodostetun kuvan perus-
teella käsitys sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnän ja viestinnän vastuista on hal-
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linnoivan tahon osalta hyvin hauras. Yksittäisen hankekonsortion viestintä sen sijaan 
näyttäytyy haastattelun perusteella selkeänä, hyvin johdettuna kokonaisuutena.  Toi-
meenpanosuunnitelmassa ei sivuta missään kohtaa siitä, miten hallinnoijan taholta 
viestintä tulisi hoitaa tai kuinka vastuut hallinnoijaorganisaatiossa jakautuvat, eikä 
näin tietysti tarvitse ollakaan, koska hallinnoija viestii linjaorganisaation käytäntöjen 
mukaan. Aluejohtoryhmän nimeämän tiedottajan vastuulla on konsultoida tarvittaes-
sa hankekonsortioita viestintään liittyvissä kysymyksissä, mutta hallinnoijan osalta 
tämä jää avoimeksi. Mietittäväksi jää se, voiko tällaisten isojen hankekokonaisuuksi-
en hallinnoinnin viestintää toteuttaa linjaorganisaation viestintäohjeistuksen mukai-
sesti. Jos viestintä on isossa linjaorganisaatiossa viestintäyksikön varassa, niin riit-
tääkö sieltä resurssia isojen hankekokonaisuuksien hallinnoinnin viestintään? Vies-
tintä pitää sisällään myös muun vuorovaikutteisen tiedon kulun kuin itse tiedottami-
sen ja mm. johtamisviestinnän. Hallinnoinnin viestintä on tässä tapauksessa noudat-
tanut pitkälti linjaorganisaation tapaa toimia.   
 
Hankekonsortioiden tulosviestintä eli virallisten viestintäkanavien kautta tapahtuva 
viestintä on tapahtunut mm. hankkeiden omien Nettisivujen välityksellä. Ohjausryh-
mätyöskentely on myös ollut yksi toimiva tulosviestinnän viestintäkanava.  
 
Hanketyöntekijöille kyselyssä esitettiin väite ”Hankkeen tulosviestintä, eli virallisten 
kanavien kautta tapahtuva viestintä on onnistunut hyvin”. Aikaisempaa hankekoke-
musta vailla olleista hanketyötekijöistä 25 % oli jokseenkin samaa mieltä, 50 % ei 
osannut ottaa kantaa asiaan ja 25 % vastanneista oli jokseenkin eri mieltä. Niistä 
hanketyöntekijöistä, joilla oli aikaisempaa hanketyön kokemusta 9 % oli täysin sa-
maa mieltä, 48 % jokseenkin samaa mieltä, 21% ei osannut ottaa kantaa ja 22 % oli 
jokseenkin eri mieltä. Kyselyn perusteella ei voida saada selville sitä, mikä vaikutti 
siihen, että molemmista vastaajaryhmistä yli 20 % jokseenkin eri mieltä esitetyn väit-
teen kanssa. Tulosviestintä ei siis heidän mielestään ole onnistunut toivotulla tavalla. 
Syy tähän ei selviä tämän tutkimuksen avulla. (Liite 2, taulukko 10.) 
 
Hanketyöntekijöille esitettiin kyselyssä myös väittämä ” Hankkeen sosiaalinen vies-
tintä työyhteisön ulkopuolella on sujunut hyvin.” 25 % niistä hanketyötekijöistä, joil-
la ei ole aikaisempaa hanketyön kokemusta oli väittämän kanssa samaa mieltä, 25 % 
jokseenkin samaa mieltä ja 50 % ei osannut sanoa mitään. Hankekokemusta omaa-
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vista työntekijöistä 9 % oli väittämän kanssa samaa mieltä, 70 % jokseenkin samaa 
mieltä. 12 % ei osannut sanoa mitään. Näistä vastaajista kuitenkin 3 % oli täysin eri 
mieltä väittämän kanssa ja 6 % jokseenkin eri mieltä. (Liite 2, taulukko 12) 
 
Hankkeiden sisäisen viestinnän osalta hanketyöntekijöille suunnatussa kyselyssä 
hanketyön kokemusta vailla olevista vastaajista 25 % oli täysin samaa mieltä siitä, 
että väite ”Hankkeen sosiaalinen viestintä, eli vuorovaikutus työyhteisössä on toimi-
nut hyvin”. 25 % oli jokseenkin samaa mieltä, 25 % ei osannut sanoa ja 25 % oli jok-
seenkin eri mieltä. Niistä vastaajista, joilla oli aikaisempaa hankekokemusta, 39 % 
oli täysin samaa mieltä ja 61 % jokseenkin samaa mieltä. Näiden vastusten perusteel-
la voidaan todeta, että aikaisempaa hankekokemusta omaavat ovat olleet suhteellisen 
tyytyväisiä hankkeen sisäiseen viestintään. Sen sijaan hankekokemusta vailla olevista 
vastaajista 25 % on sitä mieltä, ettei sisäinen viestintä ole toiminut toivotulla tavalla. 
Siihen, mistä tässä on kysymys, tämä tutkimus ei anna vastausta. Voihan tietysti olla, 
että hanketyöskentelyyn tottumattomilla on ollut erilaisia odotuksia hankkeen sisäi-
seen viestintään liittyen verrattuna hanketyötä pitkään tehneisiin. Tämä voi tietysti 
osaltaan vaikuttaa saatuun vastaukseen. (Liite 2, taulukko 11.) 
 
Hanketyöntekijöille suunnatussa kyselyssä heille esitettiin myös väittämä ”Hanketta 
hallinnoivalta Tampereen kaupungilta saatu ohjeistus on tukenut osahankkeen toteut-
tamista.” Niistä vastaajista, joilla ei ollut aikaisempaa hanketyön kokemusta, 60% oli 
täysin samaa mieltä. Niistä vastaajista, joilla oli aikaisempaa hanketyön kokemusta 
vain 11% oli täysin samaa mieltä ja 31% jokseenkin eri mieltä.  (Liite 2, taulukko 2.) 
 
Viestintä on vuorovaikutteista informaation vaihtamista lähettäjän ja vastaanottajan 
kesken. Viestinnän tavoitteena on vaikuttaa, luoda myönteinen yhteisökuva eli imago 
ja varmistaa avoin ja vuorovaikutteinen tiedonkulku. Onnistunut viestintä auttaa 
omalta osaltaan yhteisöä pääsemään tavoitteeseensa. Yhteisöviestinnällä pyritään 
vuorovaikutteiseen tiedonvälitykseen. Onnistuneimmillaan viestintä on silloin, kun 
se on hyvin suunniteltua, johdettua, tavoitteellista ja ammattimaisesti tehtyä. Viestin-
nän tulee sopeutua myös nopeasti yllättäviin tilanteisiin. (Siukosaari 2002, 11-12.) 
 
Haastattelujen, tehdyn kyselyn ja oman kokemuksen perusteella en välttämättä näe 
Väli-Suomen hankehallinnoinnin viestinnässä em. elementtejä. Haastatteluissa käy 
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ilmi, että hallinnoijan ja itse hankekonsortioiden välinen viestintä on ollut puutteellis-
ta. Vuorovaikutusta hallinnoijan vastuuviranhaltijoiden ja hankejohdon välillä on ol-
lut hyvin vähän. Aluejohtoryhmän ja ohjausryhmien linjausten välittyminen itse hal-
linnointia tekeville on hankejohdon näkökulmasta katsoen jäänyt puutteelliseksi.  
 
Hallinnoijan vastuuviranhaltijan näkökulmasta hankkeeseen liittyvä viestintä on toi-
minut hallinnoijaorganisaatiossa hyvin. Ydinprosessin johtoryhmässä on käsitelty 
hankkeita ja niihin liittyviä asioita säännöllisesti ja viesti on tätä kautta siirtynyt 
myös tilaajan johtoryhmään, jossa on päätetty niistä hankkeisiin liittyvistä asioista, 
jotka viedään edelleen kaupungin johtoryhmään. Viestit välittyvät siis johtoportaan 
sisällä ylös ja alas. Itse hankehallinnointia tekeville ei kokemuksen perusteella viestit 
kuitenkaan välity, ennen kuin siinä vaiheessa, kun raha konkreettisesti alkaa liikkua. 
Hankehallinnointia tekevät eivät myöskään ole olleet mukana ns. pientyöryhmissä, 
jotka ovat työstäneet oman osahankkeen asioita, eikä viestit näin ollen ole kulkeutu-
neet hallinnointia tekeville.  
 
Viestinnän osalta on jatkossa varmaankin hyvä lisätä eri viestinnän tasojen välistä 
vuorovaikutusta. Nyt osa-alueet näyttäytyvät omina erillisinä saarekkeinaan ja näyt-
tää siltä, että saarekkeet toimivat toisistaan tietämättöminä erillisinä osa-alueina. 
Voidaan pohtia myös sitä, kuinka paljon linjaorganisaation johtamiskulttuuri on vai-
kuttanut hallinnoijan viestintään. Onko niin, että hallinnoijan johtamiskulttuuri on 
enemmän mekaanista johtamiskulttuuria, jossa organisaatio on ylihallittu mutta ali-
johdettu? Ihmisten johtamista ei siis ole, eikä henkilöstölle ole kyetty näyttämään 
suuntaa. Hallinnoinnin osalta on tutkimuksessa noussut esille johtamisen puutteelli-
suus ja se näkyy myös hallinnoinnin viestinnässä.  
5.4 Asetettujen tavoitteiden suhde kuntien strategisiin tavoitteisiin  
Kaste-ohjelmassa valtio on pyrkinyt tavoitteiden kautta ohjaamaan kuntien strategis-
ten painopisteiden asettamista. Teemahaastatteluista saadun aineiston perusteella 
Kaste-ohjelman hankkeiden tavoitteet ovat haastateltujen käsityksen mukaan olleet 
linjassa kuntien strategisten tavoitteiden kanssa. Tähän arveltiin olevan syynä mm. 
sen, että Kaste-hankkeiden kanssa samanaikaisesti työstettiin vanhuspalvelulakia ja 
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ikäihmisten palvelujen uutta laatusuositusta, joiden kanssa Kaste-ohjelman tavoitteet 
ovat yhteneväiset. Tätä kautta kuntien isot strategiset linjaukset ovat valtakunnallis-
ten linjauksien mukaisia. 
 
Toisaalta esille nousi myös se, että osassa kuntia Kaste-hankkeen tavoitteet ovat voi-
neet jäädä etäälle strategiamaailmasta. Etukäteen ei välttämättä ajateltu, että Kaste-
hankkeella toteutetaan kunnan strategisia tavoitteita. Toisaalta on varmasti paljon 
kuntia, joissa on huomioitu mahdollisuus toteuttaa Kaste-hankkeiden avulla kunnan 
strategisia tavoitteita. Haastatteluista saatu yleinen käsitys on, että pääsääntöisesti 
Kaste-ohjelman ja sen hankkeiden tavoitteet eivät ole ristiriidassa kuntien omien 
strategisten tavoitteiden kanssa. 
 
Hanketyöntekijöille suunnatussa kyselystä saatu tieto myös vahvistaa haastatteluissa 
saatua käsitystä siitä, että hankkeet tukevat kuntien strategisia tavoitteita. Kyselyssä 
esitettiin väittämä ” Oman osahankkeen tavoitteet tukevat taustaorganisaatiosi strate-
gisia tavoitteita.” Aikaisempaa hanketyötä vailla olevista vastaajista 25 % oli täysin 
samaa mieltä ja 75 % jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Aikaisempaa han-
ketyön kokemusta omaavista vastaajista 21 % oli täysin samaa mieltä, 67 % jokseen-
kin samaa mieltä. Mielenkiintoista oli, että 7 % aikaisempaa hanketyön kokemusta 
omaavista vastaajista ei osannut sanoa, tukevatko oman osahankkeen tavoitteet taus-
taorganisaation strategisia tavoitteita. Lisäksi vastaajista 6 % oli jokseenkin eri mieltä 
väittämän kanssa. (Liite 2, taulukko 14.) 
5.5 Lopputuloksen arviointi 
Kaikkiin opinnäytetyön ongelmiin saatiin osittain vastaukset. Alkuperäinen tarkoitus 
oli selvittää hallinnoinnin onnistumista. Tutkimuksen tekijänä näen, että kysymykset, 
joita esitin, eivät välttämättä olleet hyviä alkuperäisen tarkoituksen saavuttamiseksi. 
Teemahaastattelut omalta osaltaan antoivat hyviä vastauksia myös hallinnoinnin on-
nistumisesta tai epäonnistumisesta ja tutkimuksen tekijän omat kokemukset toivat 
lisää informaatiota. Hanketyöntekijöille suunnattu kysely antoi vastauksia enemmän 
hankekonsortioihin liittyvissä kysymyksissä, mikä sinänsä toimeksiantajan kannalta 
on varmasti tärkeää. Tämän opinnäytetyön kysymysten selvittämisessä siitä ei juuri 
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ollut apua. Näin jälkeenpäin ajateltuna kyselyä olisi pitänyt miettiä tarkemmin sekä 
kysymysten osalta että kohderyhmän osalta.  
 
Tämän opinnäytetyön tärkein tulos opinnäytetyön tekijän näkökulmasta on, että tut-
kimuksen avulla tuli näkyväksi se, että hankehallinnoinnin organisoiminen on yhtä 
merkittävää kuin itse hankekonsortioiden organisoiminen. Johtamiseen tulee kiinnit-
tää huomiota ja erityisenä osa-alueena johtamisessa nimenomaan ihmisten johtami-
seen. Kun arvioidaan toimeksiantajan tästä opinnäytetyöstä saamaa hyötyä, voidaan 
todeta, että tämä opinnäytetyö antaa sysäyksen organisaatiolle siirtyä seuraavalle ta-
solle projektiliiketoiminnan ja projektisalkun hallinnan kehittämisessä. Tällä pääs-
tään lähemmäs tilannetta, jossa projektit ja hankkeet ovat hallittu osa organisaation 
strategian toteuttamista. 
 
Tampereen kaupungin toimintamallina on tilaaja-tuottaja –malli. Tässä opinnäyte-
työssä tutkimuksen kohteena olleiden hankkeiden hallinnointi oli tilaajan puolella. 
Osaa Väli-Suomen Kaste-hankkeista hallinnoidaan tuotannon toimesta. Tässä opin-
näytetyössä ei selvitetty tilaajan ja tuottajan hallinnoimien hankkeiden suhdetta tai 
niiden toimintatapojen verrannollisuutta. Tästä voisi tulevaisuudessa tehdä oman 
opinnäytetyönsä esimerkiksi otsikolla ”Tilaaja-tuottaja –mallin vaikutukset hanke-
hallinnointiin”. 
6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä saatiin vastaukset kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Hallin-
noinnin osalta kuva kuitenkin jäi toivottua hämärämmäksi. Tutkimuksen perusteella 
syntyi käsitys, että hallinnointia ei oltu alun perin mietitty kokonaisuutena ja tämä 
voi olla syynä siihen, että hallinnoinnin osalta vastaukset keskittyivät lähinnä talou-
den hoitoon lukuun ottamatta hankejohdolta saatuja vastauksia.  
 
Johtamisen käytäntöjen osalta tutkimuksen perusteella voidaan tulla siihen tulokseen, 
että hakkeiden alkuvaiheessa olisi pitänyt käydä enemmän keskustelua hankejohdon 
ja hallinnoijan vastuuviranhaltijan kanssa vastuiden jakaantumisesta ja samalla miet-
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tiä yhdessä jo etukäteen, millaisia ongelmia tämä järjestely mahdollisesti tuo tulles-
saan. Silloin olisi säästytty turhalta pallottelulta ongelmatilanteiden ratkaisussa. 
 
Johtamisen rakenne on tukenut hyvin itse hankekonsortioiden tavoitteisiin pääsemis-
tä, mutta se ei ole ollut ongelmatonta. Asiantuntijaorganisaatiosta ostettu hankejohto 
on vastannut sekä sisällöllisestä että hallinnollisesta johtamisesta. Tällä on turvattu 
hankkeiden tasapuolinen kohtelu. Ongelmia on aiheutunut siitä, että vaikka ostetulla 
hankejohdolla on vastuu hankkeen toteutumisesta, ei sillä ole päätösvaltaa talouteen 
liittyvissä asioissa. Hallinnoijan vastuuviranhaltijan näkökulmasta ongelma on ollut 
lähinnä se, että hallinnoijan omien osahankkeiden osalta vastuuviranhaltija on vas-
tannut henkilöstön esimiestehtävistä, mutta sisällöllinen vastuu osahankkeen toteu-
tuksesta on ollut asiantuntijaorganisaatiosta ostetulla hankejohtajalla. Vaikka tiettyjä 
ongelmia on aiheutunut johtamiskäytännöistä ja johtamisen rakenteesta johtuen, eivät 
ne ole estäneet hankkeille asetettujen tavoitteiden toteutumista.  
 
Hankejohdon ja hallinnoijan vastuuviranhaltijoiden näkemys oli, että Kaste-
hankkeiden tavoitteet ovat linjassa kuntien strategisten tavoitteiden kanssa. Tätä tuki 
osaltaan myös hanketyöntekijöille tehty kysely. Kyselyssä nousi kuitenkin esille mie-
lenkiintoa herättänyt seikka.  Aikaisempaa hanketyön kokemusta omaavista kyselyyn 
vastanneista 7 % ei osannut sanoa, tukevatko oman osahankkeen tavoitteet oman 
kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi 6 % aikaisempaa hanketyön 
kokemusta omaavista oli jokseenkin eri mieltä kyselyn väittämän kanssa. Tästä voi 
tehdä sen johtopäätöksen, että kaikissa osahankekunnissa Kaste-hankkeen tavoitteet 
eivät kuitenkaan ole olleet kyseisen kunnan strategisia tavoitteita tukevia. (Liite 2)  
 
Hankekonsortioiden johtamisen osalta viestintä on haastattelussa ja tehdyn kyselyn 
perusteella toiminut hyvin. Hankekonsortiolle on laadittu oma viestintäsuunnitelma, 
jossa viestinnän vastuut ja toimintalinjaukset on määritelty. Hankehallinnoinnin osal-
ta viestinnässä on ollut ongelmia, jotka ovat näkyneet sekä hankejohdolle että itse 
hankkeille. Vuorovaikutusta hankehallinnoijan ja hankejohdon välillä on koettu ole-
van liian vähän. Hankehallinnoijan näkökulmasta vuorovaikutus aluejohtoryhmän ja 
hallinnoijan välillä on ollut jossain määrin puutteellista. Toisaalta hankehallinnoijan 
vastuuviranhaltijan mielestä viestintä on toiminut hallinnoijaorganisaatiossa hyvin 
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johtoryhmätyöskentelyn kautta. Johdon välinen sisäinen viestintä onkin varmasti 
toiminut, mutta johdon ja henkilöstön välinen viestintä on jäänyt puutteelliseksi.  
 
Kaste-ohjelman tavoitteena olleen informaatio-ohjauksen tavoitteen onnistumisen 
osalta ei haastatteluissa saadun tiedon perusteella ole välttämättä onnistuttu. Kaste-
tiedon välittyminen niille kunnille, jotka eivät ole mukana Kaste-hankkeissa, on hy-
vin satunnaista. Hankkeiden käytössä olleet portaalit sulkeutuvat hankkeen päättyes-
sä ja tieto siltä osin menee hukkaan. Innokylä-konsepti ei haastateltujen näkemyksen 
mukaan välttämättä palvele informaatio-ohjauksen tavoitteen toteuttamista. Sen si-
jaan sosiaalialan osaamiskeskusten roolia informaation välittäjänä nostettiin haastat-
teluissa esille.  
 
Tulosten perusteella voidaan todeta, että aikaisemmalla hanketyön kokemuksella on 
suuri merkitys hankkeiden toteuttamisen kannalta. Sekä suullisen että kirjallisen esit-
tämisen taito on karttunut vuosien aikana hanketyötä tehneillä henkilöille. Myös val-
tionavustushankkeiden käytännöt ovat ennestään tuttuja. Hanketyöhön seuloutuvat 
ne henkilöt, jotka sietävät jatkuvaa muutosta ja joiden verkostoitumisen taito on ke-
hittynyt vuosien varrella. Kääntöpuolensakin aikaisemmalla hanketyön kokemuksella 
on. Jos aikaisempi hanketyön kokemus on hankittu ns. löysemmän rahan hankkeissa, 
on työntekijän jossain määrin vaikeaa sopeutua tarkasti säännellyn valtionavustus-
hankkeen toimintamalliin.  Hankkeisiin valitettavasti palkataan myös edelleen sellai-
sia ihmisiä, joille ei linjaorganisaatiosta ole muuta paikkaa löytynyt. Hallinnoinnin 
osalta aikaisemmasta kokemuksesta on selkeästi hyötyä. Hankkeiden talousosaami-
nen on erityisosaamista, joka vaatii tekijältä kykyä selvittää joskus vaikeitakin valti-
onhallinnon ohjeistuksia.  
 
Hankehallinnoinnin resursoimisella ja organisoimisella on tutkimuksessa saadun tie-
don perusteella suuri merkitys. Tuloksena oli, että hankehallinnoinnissa tulee huoleh-
tia siitä, että tehtävien vaativuus ja määrä ovat suhteessa resursseihin. Hallinnoinnin 
resursoinnissa tulee talouden osaamisen lisäksi huomioida myös muut hallinnoinnin 
kannalta tarpeelliset osaamisalueet.  
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7 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 
Tutkimuksessa saadun tiedon perusteella tulisi jatkossa keskittyä myös hankehallin-
noinnin organisoimiseen ja johtamiseen. Olisi tarkoituksenmukaista, että isossa or-
ganisaatiossa, niin kuin tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oleva Tampereen 
kaupunki, olisi olemassa hankehallinnointia varten oma työntekijäverkostonsa tai 
hanketoimisto, joka hoitaisi kaikkien organisaation hankkeiden hallinnoinnin osana 
organisaation projektiliiketoimintaa ja projektisalkun hallintaa. Hanketoimiston teh-
tävänä olisi myös tuottaa ylimmälle johdolle tietoa kulloinkin meneillään olevista 
sekä suunnitteilla olevista projekteista strategisen päätöksenteon tueksi. Hallinnoin-
nin johtamiseen tulisi myös kiinnittää huomiota. Johtamisen osalta tavoitteena voisi 
olla tasapainoinen johtamiskulttuuri, jossa asioita ja ihmisiä johdetaan intensiivisesti. 
Osaamista keskittämällä työskentelyä saataisiin tehostettua sitä kautta, että työaikaa 
ei tarvitsisi käyttää jokaisen uuden hankkeen alkaessa perusasioiden selvittämiseen. 
Hallinnoijan organisaatiossa olisi hyvä olla talouden osaamisen rinnalla myös muuta 
hankeosaamista. Esimerkiksi viestintäosaaminen voisi olla yksi hanketyöntekijäver-
koston osaamisalueista. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi tiiviimmällä yhteistyöl-
lä kaupungin oman viestintäyksikön kanssa. 
 
Kaste-hankkeiden osalta, jotka ovat osa Kaste-ohjelman toteuttamista, voidaan hal-
linnointia tarkastella ohjelmaperusteisten hankkeiden hallinnointina eli ns. ylätason 
johtamisena. Tulevaisuudessa voitaisiinkin keskustella siitä, voisiko ohjelmaperus-
teisten hankkeiden hallinnoinnin panoksen sisällyttää aluejohtoryhmälle myönnettä-
vään valtionavustukseen. Jos hallinnointi olisi osa aluejohtoryhmän toimintaa, ei 
hankekonsortioille myönnettyä valtionavustusta tarvitsisi käyttää hallinnoinnin kus-
tannuksiin. Tällä vältyttäisiin hankekonsortiossa mukana olevien kuntien kritiikiltä 
siitä, että hallinnoinnista vastaava kunta vie ison potin valtionavustuksesta hallin-
nointiin ja kunnat eivät saa siitä vastineeksi mitään.  
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 LIITTEET 
     Liite 1 
Sähköisen kysely hanketyöntekijöille 
Sukupuoli 
Ikä 
Aikaisempi hanketyön kokemus 
 ei 
 on 
o 0-2 vuotta 
o 2-3 vuotta 
o Yli 5 vuotta 
Kenen rahoittajan hankkeissa olet työskennellyt? 
 Ministeriö 
 Eu 
 Tekes 
 Sitra 
 RAY 
 joku muu, mikä ____________________ 
 
1. Osahankkeeni on saanut tarvittavan tuen hallinnoijalta hankkeen toteuttamista 
varten. 
2. Hallinnoijalta saatu ohjeistus on tukenut hyvin osahankkeen toteuttamista. 
3. Oman osahankkeeni hallinnoinnin ja kehittämistoiminnan suhde on tasapai-
nossa. 
4. Käytän hankkeen hallinnointiin aikaa (% työajasta) 
 Vähintään 10% 
 10 – 25 % 
 Enemmän kuin 25% 
 
5. Olen saanut hyvin tukea omalta taustaorganisaatioltani. 
6. Hankehallinnoija on suhtautunut projektityöhön positiivisesti. 
7. Väli-Suomen alueen Kaste—hankkeiden johtamiskäytännöt ja johtamisen ra-
kenne on tukenut hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista 
8. Vuorovaikutus hankehallinnoijan ja oman osahankkeen välillä on toiminut 
hyvin? 
9. Hankkeen tulosviestintä eli virallisten kanavien kautta tapahtuva viestintä on 
onnistunut hyvin. 
10. Hankkeen sosiaalinen viestintä työyhteisössä on toiminut hyvin. 
 11. Hankkeen sosiaalinen viestintä eli vuorovaikutus työyhteisön ulkopuolelle on 
toiminut hyvin.  
12. Oman osahankkeen taustaorganisaatio on hyvin perillä osahankkeen toimin-
nasta ja tavoitteista. 
13. Osahankkeen tavoitteet tukevat oman taustaorganisaatiosi strategisia tavoit-
teita. 
14. Hankkeen resursoinnissa on onnistuttu. 
15. Hankkeiden organisointi Väli-Suomen alueella on onnistunut hyvin. 
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1. Oma osahankkeeni on saanut tarvittavan tuen hankkeen hallinnoijalta
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 60 % 20 % 20 % 0 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 11 % 39 % 19 % 31 % 0 %
2. Hanketta hallinnoivalta Tampereen kaupungilta saatu ohjeistus on tukenut hyvin osahankkeen toteuttamista.
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 20 % 60 % 0 % 20 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 8 % 37 % 16 % 38 % 0 %
3. Hankejohtajalta saatu ohjeistus on tukenut hyvin osahankkeen toteuttamista
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 40 % 0 % 0 % 40 % 20 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 39 % 30 % 5 % 26 % 0 %
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4. Oman osahankkeeni hallinnoinnin ja kehittämistoiminnan suhde on tasapainossa
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 0 % 60 % 0 % 40 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 18 % 32 % 29 % 21 % 0 %
5. Käytän oman osahankkeeni hallinnointiin aikaa (%:a työajasta)
alle 10% 10-25%
Enemmän 
kuin 25%
Ei kokemusta 75 % 0 % 25 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 39 % 41 % 20 %
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6. Olen saanut hyvin tukea omalta taustaorganisaatioltani
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 0 % 25 % 0 % 50 % 25 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 12 % 57 % 6 % 20 % 6 %
7. Hankehallinnoijana Tampereen kaupunki on suhtautunut projektityöhön positiivisesti
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 0 % 25 % 75 % 0 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 18 % 10 % 61 % 14 % 0 %
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 0 % 25 % 50 % 25 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 12 % 32 % 32 % 23 % 0 %
8. Väli-Suomen alueen Kaste-hankkeiden johtamiskäytännöt ja johtamisen rakenne ovat tukeneet hankkeille
 asetettujen tavoitteiden toteutumista
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9. Vuorovaikutus hankehallinnoijana toimivan Tampereen kaupungin ja oman osahankkeeni välillä on toiminut hyvin
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 0 % 75 % 0 % 0 % 25 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 21 % 34 % 20 % 24 % 0 %
10. Hankkeen tulosviestintä, eli virallisten kanavien kautta tapahtuva viestintä on onnistunut hyvin
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 0 % 25 % 50 % 25 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 9 % 48 % 21 % 22 % 0 %
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11. Hankkeen sosiaalinen viestintä, eli vuorovaikutus työyhteisössä on toiminut hyvin
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 25 % 25 % 25 % 25 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 39 % 61 % 0 % 0 % 0 %
12. Hankkeen sosiaalinen viestintä työyhteisön ulkopuolella on sujunut hyvin
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 25 % 25 % 50 % 0 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 9 % 70 % 12 % 6 % 3 %
13. Oman osahankkeeni taustaorganisaatio on hyvin perillä osahankkeeni toiminnasta ja tavoitteista
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 0 % 25 % 0 % 50 % 25 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 23 % 42 % 18 % 11 % 6 %
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14. Oman osahankkeen tavoitteet tukevat taustaorganisaatiosi strategisia tavoitteita
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 25 % 75 % 0 % 0 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 21 % 67 % 7 % 6 % 0 %
15. Hankkeen resurssoinnissa on onnistuttu
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 50 % 50 % 0 % 0 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 34 % 21 % 0 % 38 % 7 %
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16. Hankkeiden organisointi Väli-Suomen alueella on onnistunut hyvin
Täysin samaa 
mieltä
Jokseenkin 
samaa mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri 
mieltä
Täysin eri 
mieltä
Ei kokemusta 0 % 50 % 25 % 25 % 0 %
Aikaisemmin hanketyötä tehneet 3 % 57 % 31 % 9 % 0 %
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Satakunnan ammattikorkeakoulu 
 
TEEMAHAASTATTELUN TEEMAT 
 Miten Väli-Suomen alueen Kaste—hankkeiden johtamiskäytännöt ja johta-
misen rakenne on tukenut hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista? 
 Missä suhteessa asetetut tavoitteet ovat olleet kuntien strategisiin tavoitteisiin 
nähden? 
 Millaisena sinä näet organisaatiokulttuurin ja johtamiskulttuurin vaikutukset 
projektitoimintaan? 
o Millainen organisaatio- ja johtamiskulttuuri sinun mielestäsi on otolli-
nen projektitoiminnan onnistumisen kannalta?  
o Millainen ei ole? 
 Miten olet kokenut Väli-Suomen alueen Kaste-hankkeiden organisointimal-
lin?  
o Missä on onnistuttu? 
o Mitä tekisit toisin? 
 Miten viestintä on toiminut osana hankkeiden johtamista ja hankehallinnoin-
tia? 
o Sisäinen viestintä esim. ohjausryhmätyöskentely jne. 
o Ulkoinen viestintä 
o Kaste-viestin välittyminen niihin Väli-Suomen kuntiin, jotka eivät ole 
osallistuneet hankkeeseen? 
 Miten aikaisempi hanketoimijoiden hanketyön kokemus ja osaaminen on vai-
kuttanut hankkeiden toteuttamiseen?  
o Millainen osaaminen kumuloituu yleiseksi hankeosaamiseksi? 
o Millainen on substanssiosaamisen merkitys kehittämistyössä? 
 Millainen on sinun mielestäsi hankehallinnoinnin resursoimisen ja organi-
soinnin merkitys hankkeen onnistuneen toteuttamisen kannalta.  
 
